

哈密煤电项目UIS纳管

2025-09-05 18:38 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-12
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-05 18:39 - 盛治晶

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100