

1、移动端开发及接口联调；2、web端接口联调

2025-09-08 18:45 - 李虹

状态:	开发中	开始日期:	2025-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-22
指派给:	李虹	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	88.00 小时
目标版本:		耗时:	72.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			