

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 后端 #14749

提出的uis问题排查,处理，前后端协调处理

2025-09-16 18:49 - 杜张鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-16
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-16 18:49 - 杜张鹏

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭