

调整k8s文件，设计网络架构

2025-09-17 19:19 - 张屹峰

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-16
指派给:	张屹峰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			