

上海瑞金医院多云管理平台项目，客户已反馈项目调研表，需要根据用户反馈情况沟通项目下一步计划

2025-09-17 21:00 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-09-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-17
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-17 21:02 - 金锁

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-09-17 21:02 - 金锁

- % 完成从 0 变更为 100