

2025年哈密煤电厂多云管理平台售后项目 - 需求 #15010

scp纳管及数据验证

2025-09-19 10:20 - 李博

状态:	开发中	开始日期:	2025-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-18
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-09-19 10:21 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 100