

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 事务 #15063

需求 # 14986 (进行中): 项目管理工作

跟踪告警对接、裸金属对接、备份系统对接的进度

2025-09-22 17:36 - 邢毅彬

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 进行中 | 开始日期:   | 2025-09-22 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-09-30 |
| 指派给:  | 邢毅彬 | % 完成:   | 50%        |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 5.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 1.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 变更任务:   |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2025-09-22 17:37 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-09-22 17:37 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-09-23 17:51 - 邢毅彬

- % 完成 从 10 变更为 50