

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 事务 #15250

西藏政务云批量交付交互优化方案梳理并与客户讨论

2025-09-25 18:59 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2025-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-25
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			