

2025年西藏政务云监管平台二期售前项目 - 后端 #15575

配置报表调整

2025-10-10 18:47 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-10
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.50 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-10 18:48 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭