

鼎甲资源纳管+开发

2025-10-15 17:14 - 王洪雨

状态:	开发中	开始日期:	2025-10-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-08
指派给:	王洪雨	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	26.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-16 11:55 - 王洪雨
- % 完成 从 0 变更为 10
#2 - 2025-10-16 11:55 - 王洪雨
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
#3 - 2025-10-20 10:44 - 王洪雨
- % 完成 从 10 变更为 33
#4 - 2025-10-27 17:54 - 王洪雨
- 计划完成日期 从 2025-10-17 变更为 2025-10-31
- % 完成 从 33 变更为 0
#5 - 2025-10-31 14:27 - 王洪雨
- 计划完成日期 从 2025-10-31 变更为 2025-11-08
#6 - 2025-10-31 14:28 - 王洪雨
- % 完成 从 0 变更为 20
#7 - 2025-10-31 14:28 - 王洪雨
- % 完成 从 20 变更为 30