

项目管理工作

2025-10-17 11:16 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-03-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-31
指派给:		% 完成:	91%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	242.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
包括：需求调研、SOW确定、开发方案、会议和汇报、项目文档编写、功能验证、系统培训			
子任务:			
需求 # 10118: 海关总局项目需求讨论会议（内部）			已关闭
需求 # 10119: 海关总局项目现场支持			已关闭
需求 # 11109: 现场支持（多人同时编辑问题、后续国产化迁移问题）			已关闭
事务 # 14366: 海关现场爱数竞争工作配合			已关闭
需求 # 15893: 开发方法及环境培训，工作分工确认			已关闭
需求 # 15894: 编写项目开发计划，各项开发需求功能拆解及时间确定			已关闭
需求 # 15916: 每日项目例会和日报			进行中
需求 # 15950: 项目内部沟通及人员协调			进行中
需求 # 16009: 项目进度计划客户汇报			已关闭
需求 # 16287: 公司内部环境功能测试			已关闭
事务 # 16438: 和客户沟通需求及验收排期等事项			已关闭
需求 # 16510: 制作测试报告文件			已关闭
需求 # 16537: 初验文档编写准备			已关闭
需求 # 16794: 和客户沟通初验会安排及相关材料准备			已关闭
需求 # 16850: 准备初验汇报ppt，参加初验汇报演示会			已关闭
需求 # 16975: 用户手册、管理员手册的修改和提交			已关闭
需求 # 16992: 沟通用户老版本中发生的开发及优化工作在新版本中的实现情况			已关闭
需求 # 17019: 和用户开会沟通需求			已关闭
需求 # 17264: 海关领导项目进度汇报及问题内部沟通会			已关闭
事务 # 17293: 和客户沟通系统上线割接方案			已关闭
事务 # 17323: 修改推广ppt材料			已完成