

系统部署实施工作

2025-10-17 13:31 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-09-26
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	29.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
包括：软件安装、产品初始化、纳管网络打通、系统更新、版本升级、巡检、调优、数据清理等			
子任务:			
需求 # 15160: 部署CMP内部开发环境			已关闭

历史记录

- #1 - 2025-10-17 13:36 - 邢毅彬
- 主题 从 系统部署实施工作 系统部署实施工作 变更为 系统部署实施工作
- #2 - 2025-10-17 13:53 - 邢毅彬
- 项目 从 2025年内蒙古青城国有资本运营有限公司多云管理平台售前项目 变更为 2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目