

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 事务 #15992

和客户以及华三侧开会沟通上次遗留待开发的问题，确保月底上线

2025-10-21 21:27 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-21
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-21 21:30 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-10-21 21:30 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-10-24 20:07 - 金锁

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭