

现场实施及测试优化

2025-10-23 15:44 - 冯超

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-24
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-27 17:42 - 冯超

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-10-27 17:42 - 冯超

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭