

2025交付公共项目 - 后端 #16526

门户端口修改及打包，环境配置同步

2025-11-14 18:04 - 向宇

状态:	已关闭	开始日期:	2025-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-11-14
指派给:	向宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.50 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-11-14 18:06 - 向宇

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭