

基地开园保障及需求梳理

2025-12-30 14:32 - 李云

状态:	开发中	开始日期:	2025-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-12-20
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	29.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
子任务:			
事务 # 17534: 基地现场测试，梳理招标参数说明			已关闭
事务 # 17536: 1220现场值守保障			已关闭
事务 # 17537: 基地开园现场出差，梳理干系人			已关闭
事务 # 17539: 基地现场测试大屏、演示环境门户产品数据录入			已关闭
事务 # 17540: 基地现场测试大屏，H5链接联调，梳理优化流程等			待处理

历史记录

#1 - 2025-12-30 14:37 - 李云

- 主题 从 基地开园保障 变更为 基地开园保障及需求梳理