

2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 前端 #17800

前端 # 17880 (开发中): cmp容量管理

通知策略

2026-01-14 09:56 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2026-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-23
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 前端 #17877: 联系人组-新建		开发中	2026-01-14 2026-01-16
复制到 2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 前端 #17913: 告警策略		开发中	2026-01-14 2026-01-31

历史记录

- #1 - 2026-01-15 19:20 - 张伟
  - 复制到 前端#17877: 联系人组-新建 已添加
- #2 - 2026-01-15 19:30 - 张伟
  - 主题 从 健康云cmp新模块 变更为 通知策略
  - % 完成 从 100 变更为 0
  - 预期时间 从 100.00 小时 变更为 16.00 小时
  - 父任务 被设置为 #17880
- #3 - 2026-01-16 19:32 - 张伟
  - 复制到 前端#17913: 告警策略 已添加
- #4 - 2026-01-20 19:21 - 张伟
  - % 完成 从 0 变更为 50
- #5 - 2026-01-21 21:17 - 张伟
  - % 完成 从 50 变更为 90
- #6 - 2026-01-23 18:51 - 张伟
  - % 完成 从 90 变更为 100
- #7 - 2026-01-23 18:51 - 张伟
  - 计划完成日期 从 2026-01-14 变更为 2026-01-23