

2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 前端 #17817

前端 # 17880 (开发中): cmp容量管理

会议沟通，任务梳理，项目成员培训

2026-01-14 18:33 - 张伟

状态:	已完成	开始日期:	2026-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-14
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 前端 #17879: 消息模板			待处理 2026-01-14 2026-01-23

历史记录

- #1 - 2026-01-14 18:34 - 张伟
 - 状态 从 开发中 变更为 已完成
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #2 - 2026-01-14 18:34 - 张伟
 - 指派给 被设置为 张伟
- #3 - 2026-01-15 19:20 - 张伟
 - 复制到 前端#17879: 消息模板 已添加
- #4 - 2026-01-15 19:24 - 张伟
 - 父任务 从 #17800 变更为 #17880