

2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 前端 #17879

前端 # 17880 (开发中): cmp容量管理

消息模板

2026-01-15 19:20 - 张伟

状态:	待处理	开始日期:	2026-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-23
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 前端 #17817: 会议沟通，任务梳理，项目成员培训			
已完成		2026-01-14	2026-01-14

历史记录

- #1 - 2026-01-15 19:20 - 张伟
- 复制于 前端#17817: 会议沟通，任务梳理，项目成员培训 已添加
- #2 - 2026-01-15 19:27 - 张伟
- 父任务 从 #17877 变更为 #17880
- #3 - 2026-01-15 19:29 - 张伟
- 主题 从 会议沟通，任务梳理，项目成员培训 变更为 消息模板
- % 完成 从 100 变更为 0
- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时
- #4 - 2026-01-16 19:31 - 张伟
- 预期时间 从 16.00 小时 变更为 12.00 小时
- #5 - 2026-01-20 19:20 - 张伟
- % 完成 从 0 变更为 50
- #6 - 2026-01-23 18:49 - 张伟
- % 完成 从 50 变更为 100
- #7 - 2026-01-23 18:49 - 张伟
- 计划完成日期 从 2026-01-14 变更为 2026-01-23