

cmp容量管理

2026-01-15 19:23 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2026-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-31
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	83.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 17800: 通知策略			开发中
前端 # 17801: 任务评估，模块梳理，			已完成
前端 # 17817: 会议沟通，任务梳理，项目成员培训			已完成
前端 # 17877: 联系人组-新建			开发中
前端 # 17878: 联系人组-列表			开发中
前端 # 17879: 消息模板			待处理
前端 # 17913: 告警策略			开发中

历史记录

- #1 - 2026-01-16 10:54 - 邢毅彬
- 项目 从 2025年浙江健康云售前项目 变更为 2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目
- #2 - 2026-01-23 18:52 - 张伟
- 预期时间 从 100.00 小时 变更为 0.00 小时