

2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 前端 #17913

前端 # 17880 (开发中): cmp容量管理

告警策略

2026-01-16 19:32 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2026-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-01-31
指派给:	张伟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年浙江省健康云算力运营平台售后项目 - 前端 #17800: 通知策略			开发中      2026-01-14      2026-01-23

历史记录

- #1 - 2026-01-16 19:32 - 张伟
- 复制于 前端#17800: 通知策略 已添加
- #2 - 2026-01-20 19:20 - 张伟
- % 完成 从 0 变更为 70
- #3 - 2026-01-20 19:22 - 张伟
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #4 - 2026-01-23 18:51 - 张伟
- 预期时间 从 28.00 小时 变更为 16.00 小时
- #5 - 2026-01-23 18:52 - 张伟
- % 完成 从 70 变更为 100