

现场部署纳管

2026-02-03 11:20 - 覃启新

状态:	待处理	开始日期:	2026-02-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-12
指派给:	陈启明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
需求 # 18262: 产品部署物料准备上传			待处理
需求 # 18263: 产品部署安装			待处理
需求 # 18264: 纳管环境配置			待处理
需求 # 18265: 产品功能配置测试验证			待处理