

大屏背景及组件色调调整

2026-02-04 10:56 - 冯超

状态:	进行中	开始日期:	2026-02-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2026-02-06
指派给:	冯超	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
南航			
需求沟通、配置、前端支持等			

历史记录

#1 - 2026-02-04 10:57 - 冯超

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2026-02-04 10:57 - 冯超

- 状态 从 待处理 变更为 进行中