

大屏原型设计

2024-02-22 09:14 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-01
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	18.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-02-23 09:19 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2024-02-23 18:14 - 黄胜兰

- % 完成 从 30 变更为 50

#3 - 2024-02-28 11:41 - 黄胜兰

- 计划完成日期 从 2024-02-27 变更为 2024-02-29

#4 - 2024-03-01 18:05 - 黄胜兰

- 计划完成日期 从 2024-02-29 变更为 2024-03-01

#5 - 2024-03-01 18:05 - 黄胜兰

- % 完成 从 50 变更为 60

#6 - 2024-03-01 18:05 - 黄胜兰

- 主题 从 大屏设计 变更为 大屏原型设计

#7 - 2024-03-01 18:05 - 黄胜兰

- % 完成 从 60 变更为 100

#8 - 2024-03-01 18:05 - 黄胜兰

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭