

2024中海油云监管指标咨询项目 - 事务 #4287

中海油门户安装乱码问题处理，LOGO替换等工作

2024-03-28 09:18 - 杨力

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-27
指派给:	杨力	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			
中海油门户安装乱码问题处理，LOGO替换等工作			

历史记录

#1 - 2024-03-28 09:19 - 杨力

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-03-28 09:19 - 杨力

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭