

2024黄河水利委员会CMP售前项目 - 前端开发任务 #4596

需求 # 4510 (已关闭): 开发华为FusionCompute8.3虚拟化服务目录，与运营过程匹配

开发华为FusionCompute8.3虚拟化服务目录，与运营过程匹配

2024-04-12 17:01 - 曹进

|                                       |     |         |            |
|---------------------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                                   | 已关闭 | 开始日期:   | 2024-04-15 |
| 优先级:                                  | 普通  | 计划完成日期: | 2024-04-18 |
| 指派给:                                  | 张定星 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                                   |     | 预期时间:   | 32.00 小时   |
| 目标版本:                                 |     | 耗时:     | 28.00 小时   |
| 等级:                                   | 复杂  | 回归:     |            |
| 计划耗时:                                 | 8.0 | CMP版本:  |            |
| 变更任务:                                 |     |         |            |
| 描述                                    |     |         |            |
| 子任务:                                  |     |         |            |
| Bug # 4653: 1.3.系统磁盘参数未传              |     |         | 已关闭        |
| 前端开发任务 # 4700: 1.4 实例规格的最小CPU和内存规格未同步 |     |         | 已关闭        |
| 前端开发任务 # 4701: 1.5 服务目录中数据磁盘问题        |     |         | 已关闭        |

历史记录

#1 - 2024-04-15 10:35 - 张定星

- 等级 从 简单 变更为 复杂

#2 - 2024-04-15 10:35 - 张定星

- 计划耗时 从 0.5 变更为 8.0

#3 - 2024-04-18 13:44 - 张定星

- 预期时间 被设置为 24.00 小时

#4 - 2024-04-18 18:57 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#5 - 2024-04-18 18:58 - 张定星

- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 32.00 小时

#6 - 2024-04-18 19:12 - 曹进

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#7 - 2024-04-18 19:12 - 曹进

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭