

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #6162

交付功能需求

2024-07-08 13:20 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-13
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	220.50 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 6163: 供应商管理，从工单中抽取供应商入驻类型的工单汇聚列表形成供应商管理列表，列表可查看详情			已关闭
事务 # 7170: 供应商管理方案讨论，工单方式配置			已关闭
前端开发任务 # 7230: 供应商管理列表和详情页面前端开发和接口对接			已关闭
后端开发任务 # 6164: 算网运维管理功能，包含运维信息综合分析和呈现、阈值和策略设定、自动化运维处理			已关闭
后端开发任务 # 6376: 需要把 v3.10.0，通知部分合并过来。			已关闭
前端开发任务 # 6478: 前端 nginx解析需要合并			已关闭
前端开发任务 # 6497: 需要将v3.10.0中我的告警修改内容合并到算网			已关闭
后端开发任务 # 6519: 修复 因部署导致的，Agent不能下载问题			已关闭
后端开发任务 # 6165: 算网运维管理（用户视角），包含补丁管理、自动化运维处理			已完成
产品支撑 # 6166: 交付功能清单整理			已关闭
产品支撑 # 6822: 算力任务调度页面及参数调整原型			已关闭
需求 # 6846: 蓝图调度调整			已关闭
前端开发任务 # 6847: 傲飞蓝图调度模型参数配置页面调整（适配傲飞3.0，包含训练和推理）			已关闭
前端开发任务 # 6856: 算网调度模块-(产品新需求会议沟通、蓝图新原型功能整理)			已关闭
前端开发任务 # 6876: 算网老版本蓝图节点配置、表单逻辑梳理			已关闭
前端开发任务 # 6901: 算网调度 - 傲飞-模型推理、训练表单组件改造			已关闭
前端开发任务 # 6935: 算网调度 - 傲飞模型推理表单接口对接(算法、策略、资源组等)			已关闭
前端开发任务 # 6938: 算网调度 傲飞推理表单接口对接(资源组、模型选择、模型来源)等			已关闭
前端开发任务 # 6939: 算网调度 - 傲飞模型推理表单-环境变量配置相关UI改造			已关闭
前端开发任务 # 6947: 算网调度 - 方心模型表单 - 运行时限UI实现、镜像、Tag处理			已关闭
前端开发任务 # 7044: 方心、傲飞老版本流程图节点UI配置统一(研究)、cmp管理后台-定制配置管理交底会议			已关闭
前端开发任务 # 6848: 新增方心科技蓝图调度参数配置页面			已关闭
前端开发任务 # 6958: 方心-（环境变量UI实现、挂载目录UI实现、接口对接、傲飞数据集接口对接）			已关闭
前端开发任务 # 6994: 算网调度 - 优化方心、傲飞模型参数各请求同步处理，loading实现，需求完结部署测试			已关闭
后端开发任务 # 6860: 智算服务增加组件“ 应用场景 ”，下拉数据参照配图；去掉“ 训练时长 ”组件			已关闭
后端开发任务 # 6861: 意图、编排等调整			已关闭
设计任务 # 6863: 需求交底及业务流程交付调整讨论			已关闭
事务 # 7015: 流程验证			已关闭
前端开发任务 # 7089: 意图结果上方的【任务信息】将静态页面更改为动态展示（与服务申请的参数保持一致）（编排任务详情页...			已关闭
Bug # 7090: 商品上架减少商品参数后商品重新上架保存后服务申请参数未减少			已关闭
前端开发任务 # 7091: 方心科技蓝图页面调整（节点数量只读，加速卡有无判断）			已关闭
前端开发任务 # 7100: 服务申请页面加入申请控制优化：优化为必填项都填了才可以加入申请			已关闭
Bug # 7103: 服务类别是推理，到蓝图调度出来的是训练模版			已关闭
Bug # 7105: 商品校验配置问题，应用场景组件的配置			已关闭
Bug # 7152: 修复发布蓝图记录后，日志中不能显示调度流程的问题			已关闭
后端开发任务 # 7153: 解决方心科技不支持同一用户多端同时登录的问题及token失效问题			已关闭

历史记录

#1 - 2024-07-26 13:28 - 黄胜兰

- 状态从待处理变更为进行中

#2 - 2024-09-18 18:08 - 黄胜兰

- 状态从进行中变更为待验证

#3 - 2024-10-22 14:56 - 黄胜兰

- 状态从待验证变更为已关闭