

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #6375

将310分支告警代码合并到湘江版本(用的33-sw)分支

2024-07-18 13:51 - 张小钢

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-07-18
指派给:	张小钢	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-07-18 17:40 - 张小钢

- 计划完成日期 被设置为 2024-07-18
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时
- 计划耗时 从 8.0 变更为 4.0