

深圳地铁工控云多云管初步验收材料整理

2024-09-05 14:28 - 陈怡苑

状态:	进行中	开始日期:	2024-08-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-30
指派给:	陈怡苑	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	60.00 小时
等级:	中等	变更任务:	
计划耗时:	16.0		

描述
包含：
01-深圳地铁NOCC二期工控云项目-需求规格说明书-多云管理软件V1.0；
02-深圳地铁NOCC二期工控云项目-概要设计说明书-多云管理软件V1.0；
03-深圳地铁NOCC二期工控云项目-详细设计说明书-多云管理软件V1.0；
04-深圳地铁NOCC二期工控云项目-测试报告-多云管理软件V1.0；
05-深圳地铁NOCC二期工控云项目-实施方案-多云管理软件V1.0；
06-深圳地铁NOCC二期工控云项目-用户手册-多云管理软件V1.0；
07-深圳地铁NOCC二期工控云项目-维护手册-多云管理软件V1.0。

历史记录

#1 - 2024-09-10 09:48 - 陈怡苑
按照成玉意见修订验收材料各分项方案
#2 - 2024-09-10 09:50 - 陈怡苑
- % 完成 从 0 变更为 70
#3 - 2024-09-19 14:21 - 陈怡苑
- % 完成 从 70 变更为 80
#4 - 2024-09-23 16:15 - 陈怡苑
- 计划完成日期 从 2024-09-06 变更为 2024-09-30