

2024开发交付公共项目 - 事务 #7177

南航控制台需求梳理，工期评估， cec超融合任务评估

2024-09-10 14:28 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
等级:	中等	变更任务:	
计划耗时:	1.5		
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-10 14:28 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-10 14:29 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭