

制作公安部用户的项目图标，解决图标模糊的问题

2024-09-19 16:14 - 邢毅彬

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-23
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-09-19 18:27 - 王洪雨
- 指派给 从 王洪雨 变更为 张定星
- #2 - 2024-09-20 14:34 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- 计划耗时 从 0.5 变更为 4.0
- #3 - 2024-09-23 13:51 - 张定星
- 计划完成日期 从 2024-09-20 变更为 2024-09-21
- 状态 从 开发中 变更为 待测试
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-09-23 13:51 - 张定星
- 计划完成日期 从 2024-09-21 变更为 2024-09-23
- #5 - 2024-09-24 15:42 - 张定星
- 状态 从 待测试 变更为 已完成