

706项目大屏开发

2024-11-05 11:41 - 苑宏益

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-17
指派给:	陈俊锋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	275.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述

- 1、大屏的原型设计
- 2、大屏的UI设计
- 3、大屏的前端实现

子任务:

设计任务 # 7982: 大屏原型设计	已完成
设计任务 # 8019: 驾驶舱原型设计	已完成
设计任务 # 8113: 运营驾驶舱-手术主题和药材主题	已完成
设计任务 # 7983: 大屏UI设计	已关闭
前端开发任务 # 7985: 大屏UI实现	已完成
前端开发任务 # 8071: 熟悉dataroom	已完成
前端开发任务 # 8075: 配置dataroom首页	已关闭
前端开发任务 # 8076: dataroom项目政策主题自己用官网里面的组件基本配置出来	已完成
前端开发任务 # 8077: 住院主题大屏页面配置	已完成
前端开发任务 # 8079: 门诊主题-大屏配置	已完成
前端开发任务 # 8103: 政策专题大屏制作	已完成
前端开发任务 # 8104: 政策专题大屏-所需组件开发	已完成
前端开发任务 # 8105: 住院主题-所需组件开发	已完成
前端开发任务 # 8106: 门诊主题-所需组件开发	已完成
前端开发任务 # 8158: 住院主题大屏优化	已完成
前端开发任务 # 8414: 住院大屏现场反馈问题调试	已完成
前端开发任务 # 8448: dataroom住院主题需调整问题处理	已完成
前端开发任务 # 8452: 门诊主题-条件查询、组件联动调整	已完成
前端开发任务 # 8453: 门诊主题-门诊量趋势图：每日2个柱子，一个门诊，一个急诊。不区分科室。title叫：门诊量趋势...	已完成
前端开发任务 # 8454: 门诊主题-根据现场反馈调整	已完成
前端开发任务 # 8481: dataroom现场反馈问题处理	已完成
前端开发任务 # 8490: dataroom问题配合现场处理	已完成
前端开发任务 # 8527: dataromm住院大屏top10现场问题处理	已完成
事务 # 8932: 门诊主题-页面单位、占比展示等统一，医生工作量Top展示调整	已完成
前端开发任务 # 8945: 门诊主题-饼图展示调整、数据展示千分位，政策主题增加弹框等	已完成
前端开发任务 # 10423: dataroom页面细节调整	已完成
后端开发任务 # 8162: 政策专题（增加指标下钻需求）	已完成
后端开发任务 # 8163: 政策主体（滚动列表增加下钻功能的定制开发）	已完成
前端开发任务 # 8164: 手术主题配置	已完成
前端开发任务 # 8165: 手术主题所需组件定开配合响林	已完成
前端开发任务 # 8166: 首页前后端接口出参联调对接。	已完成
前端开发任务 # 8167: 住院主题-相关组件定制开发，与后端接口对接联调	已完成

前端开发任务 # 8190: 政策专题-相关组件定制开发, 与后端接口对接联调	已完成
前端开发任务 # 8241: 大屏-门诊静态页面配置	已完成
前端开发任务 # 8242: 大屏-药材静态页面配置	已完成
前端开发任务 # 8269: 门诊主题-相关组件定制开发, 与后端接口对接联调	已完成
前端开发任务 # 8270: 手术主题-相关组件定制开发, 与后端接口对接联调	已完成
前端开发任务 # 8271: 药品主题-相关组件定制开发, 与后端接口对接联调	已完成

历史记录

- #1 - 2024-11-08 17:43 - 苑宏益
 - 指派给从 苑宏益 变更为 陈俊锋
- #2 - 2025-04-16 18:18 - 陈俊锋
 - 跟踪从事务 变更为 需求
 - 产品属性 被设置为 否
- #3 - 2025-04-16 18:35 - 陈俊锋
 - 状态从 进行中 变更为 待验证
- #4 - 2025-04-22 19:49 - 邢毅彬
 - 状态从 待验证 变更为 已关闭