

延长大屏设计更改

2024-11-11 14:15 - 白新朋

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已完成 | 开始日期:   | 2024-11-11 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 冯善程 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 58.00 小时   |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-11-11 14:46 - 冯善程

- % 完成 从 0 变更为 60

#2 - 2024-11-14 15:28 - 冯善程

- % 完成 从 60 变更为 100

#3 - 2025-05-14 20:52 - 贾椿阳

- 状态 从 待处理 变更为 已完成