

907医院新版大屏部署交付及现场bug协调修复

2024-12-30 16:23 - 陈俊锋

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-06
指派给:	陈俊锋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			
新版大屏6个主题页面，在907现场进行部署，并通过现场真实数据反馈的问题，进行修复。			
1、现场配合成林协调武汉前端开发支持大屏问题修复。			
2、配合并参加706的相关会议，跟进部署进度。			
3、搜集706及907院方的需求。			