

富通集团PPT模板设计制作

2025-01-10 16:33 - 冯善程

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-07
指派给:	冯善程	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
富通集团PPT模板设计制作（包含深、浅色，16:9、4:3）设计制作			

历史记录

#1 - 2025-01-17 17:43 - 冯善程

- 状态 从 已完成 变更为 待测试

#2 - 2025-01-17 17:45 - 冯善程

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-01-17 17:46 - 冯善程

- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 8.00 小时

#4 - 2025-02-12 15:37 - 冯善程

- 状态 从 待测试 变更为 已关闭