

东风卓联客户需求调整设计（售后）

2025-01-17 17:45 - 马加花

状态:	已完成	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-14
指派给:	马加花	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述 渠道分布图表差异化直观方案设计，前端沟通实现，客户确认上传蓝湖			

历史记录

#1 - 2025-01-17 17:46 - 马加花

- 状态从 待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-01-17 17:48 - 马加花

- 开始日期从 2025-01-16 变更为 2025-01-13

#3 - 2025-01-17 17:48 - 马加花

- 计划完成日期从 2025-01-16 变更为 2025-01-14

#4 - 2025-02-19 17:41 - 梅凯

- 跟踪从 需求 变更为 设计任务

- 产品属性 已删除 (否)