

验收材料输出，实施方案和培训材料

2025-01-21 22:06 - 贾椿阳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-28
指派给:	贾椿阳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	70.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-21 18:59 - 贾椿阳
- 计划完成日期 从 2025-01-24 变更为 2025-02-28
#2 - 2025-02-21 18:59 - 贾椿阳
- % 完成 从 0 变更为 80
#3 - 2025-02-21 18:59 - 贾椿阳
- 预期时间 从 32.00 小时 变更为 80.00 小时
#4 - 2025-04-16 18:01 - 贾椿阳
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
- % 完成 从 80 变更为 100
#5 - 2025-04-17 10:03 - 贾椿阳
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭