

调研和产品设计

2025-02-18 18:08 - 梅凯

状态:	待处理	开始日期:	2025-02-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-02
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			
子任务:			
设计任务 # 9590: 东风卓联汽车报告中心配合PRD开发整体模块			已完成
设计任务 # 9592: 东风卓联汽车报告中心精简版页面调整			已完成
设计任务 # 9907: 东风卓联汽车报告中心页面设计调整			已完成
设计任务 # 10056: 报告管理中心设计调整			已完成

历史记录

#1 - 2025-02-19 17:14 - 梅凯

- 跟踪 从 需求 变更为 设计任务
- 产品属性 已删除 (否)

#2 - 2025-02-19 17:44 - 梅凯

- 跟踪 从 设计任务 变更为 需求
- 产品属性 被设置为 否

#3 - 2025-04-17 14:10 - 古宏学

- 跟踪 从 需求 变更为 设计任务
- 产品属性 已删除 (否)