

2023年汽车行业云多云管理平台售前项目	2023年汽车行业云多云管理平台售前项目
创建云主机接口对接联调, 创建gpu服务器对接联调测试, 关联网卡以及安全组接口对接联调	已完成 100%
GPU云服务器 接口联调修改, 云主机创建接口联调修改, 规格与镜像的关联关系 咨询工单排查。	已完成 100%
GPU云服务器 接口联调修改, 云主机创建接口联调修改, 规格与镜像的关联关系 咨询工单排查。监控接口查找, api梳理, 控制台逻辑梳理	已完成 100%
火山云监控云主机监控接口开发, api逻辑, 以及接口参数梳理	已完成 100%
火山云监控云主机监控接口开发,cpu使用率, 内存使用率指标数据获取开发。接口修改调整	已完成 100%
云监控云主机监控接口,cpu使用率, 内存使用率指标数据获取接口修改调整测试, 调试入mysql数据库	已完成 100%
云监控云主机监控接口,获取disk使用率指标数据, 修改调整。适配监控不同指标需要的subnamespace (...)	已完成 100%
云盘接口对接, 删除云盘, 修改云盘, 扩容云盘接口开发	已完成 100%
火山云 创建云盘, 挂载云盘, 卸载云盘接口开发	已完成 100%
镜像接口对接, 创建镜像, 删除镜像, 更新镜像接口开发	已完成 100%
火山云 vpc接口开发对接 创建vpc接口, 更新vpc信息接口, 删除vpc接口开发	已完成 100%
火山云 子网接口对接 创建子网接口, 更新子网信息接口, 删除子网接口开发	已完成 100%
火山云 安全组接口对接 创建安全组接口, 更新安全组信息接口, 删除安全组接口开发	已完成 100%
安全组规则接口对接 添加安全组规则接口, 出安全组规则接口开发, 删除安全组规则, 移除安全组规则接口开发	已完成 100%
网卡接口开发, 创建网卡, 删除网卡, 网卡绑定, 解绑接口开发	已完成 100%
密钥对接接口开发, 创建密钥对, 删除密钥对, 密钥对绑定, 解绑接口开发	已完成 100%
2023年汽车行业云多云管理平台售后项目	2023年汽车行业云多云管理平台售后项目
cmp与火山云IAAS层后台对接	已完成 100%
火山云对接, 复制镜像接口开发, 密钥对绑定, 解绑接口修改, 与前端对接, 联调	已完成 100%
火山云 镜像创建, 删除, 修改, 导出, 分享 接口对接,	已完成 100%
火山云 子网 创建, 更新接口对接, 云盘创建删除接口对接	已完成 100%
火山云 云盘修改, 挂载, 卸载, 扩容接口 对接联调,	已完成 100%
火山云 安全组 创建修改删除接口对接联调修改	已完成 100%
火山云 安全组规则 创建修改删除接口对接联调修改	已完成 100%
路由表信息列表同步接口, 路由表规则条目信息同步接口。创建路由表接口开发	已完成 100%
路由表 信息 更新接口, 删除, 绑定子网, 解绑子网接口开发	已完成 100%
路由表创建, 删除, 修改, 管理接口对接联调。路由策略数据问题接口排查 (...)	已完成 100%
网卡 列表, 同步, 创建, 修改, 删除接口对接联调	已完成 100%
网卡 绑定, 解绑接口对接联调修改	已完成 100%
对象存储client 适配, api地址获取适配, 调试, 获取桶的全部数据接口开发, 获取桶的容量接口开发	已完成 100%
查询桶的访问权限接口开发, 查询桶的版本控制状态接口开发,	已完成 100%
创建桶 接口开发, 删除桶接口开发, 返回桶访问权限, 版本状态接口数据处理	已完成 100%
火山云vpc创建, 删除, 修改接口对接联调测试, 子网删除接口对接	已完成 100%

对象存储桶文档api与控制台页面功能，详情生命周期，跨域访问，安全管理等梳理。并与api文档对照。 (...)	已完成 100%
火山云 自服务 创建云主机统一模型适配，测试，调试	已完成 100%
火山云根据文档 适配服务目录云主机创建，组件管理，组件配置，基础配置，网络配置，eip配置，额外配置等组件，以及参数，各个参数对应的接口以及联动关系，问题排查，与同事会议沟通	已完成 100%
服务目录云主机配置问题与产研会议，沟通问题以及解决办法	已完成 100%
查询云盘类型接口开发，火山云服务目录配置问题沟通咨询	已完成 100%
云山云创建云主机配置流程问题协调，沟通，服务目录上架以及流程测试，走通。接口参数问题与产研沟通，协调，处理。测试环境配置文件根据文档导入导出到客户环境。	已完成 100%
客户环境 问题排查处理，端口 镜像问题协调同事排查。纳管报错问题排查。	已完成 100%
火山云纳管问题排查，数据问题处理	已完成 100%
云主机服务目录配置上架，创建云主机问题排查。流程梳理以及协调同事排查	已完成 100%
火山云创建云主机规格添加GPU信息部署。客户环境所有接口报错问题排查。部署完服务调用不到问题排查	已完成 100%
更新服务镜像	已完成 100%
火山云账号异常问题排查，项目部署问题排查，端口问题排查，调用api地址超时问题排查	已完成 100%
查询工单增加返回数据	已完成 100%
火山云问题排查	已完成 100%
账单相关接口查询，查询账单信息接口开发，查询账单余额接口开发。	已完成 100%
kafka接口开发相关问题交接，接口联调对接，处理。	已完成 100%
1.升级cmp版本 2.修改端口 3.排查云账号异常问题	已完成 100%
kafka 同步接口，修改接口修改调试，变更配置接口开发调试，删除接口修改。删除，同步接口与前端对接联调	已完成 100%
kafka 创建接口问题，接口修改，调试，与前端对接，联调	已完成 100%
kafka 修改名称描述接口，修改规格配置接口 调试，对接联调	已完成 100%
火山云账单入库与合并导出	已完成 100%
业务梳理与部分开发	已完成 100%
账单合并相关功能开发	已完成 100%
优化功能增加云账号筛选	已完成 100%
kafka 创建页面规格问题，以及存储空间，分区数量问题关联关系处理对接，修改名称描述接口对接	已完成 100%
修改名称描述接口对接联调，修改规格配置接口对接联调，规格关联关系处理	已完成 100%
云主机性能数据接口开发，调试	已完成 100%
云主机性能数据接口开发，修改，调试，数据获取	已完成 100%
火山云主机详情性能数据接口调试，es库入库问题排查处理，dss项目添加新云性能指标问题处理。与前端对接页面。数据问题排查	已完成 100%
火山云主机详情性能数据接口调试，es库入库问题排查处理，dss项目添加新云性能指标问题处理。与前端对接页面。数据问题排查	已完成 100%
火山会议 目前 整体功能演示操作以及现场报错问题查看	已完成 100%
后端业务升级到3.10	已完成 100%
nas文件存储对接	已完成 100%
0918：进行火山云文件存储的文件系统对接	已完成 100%

0919：.1、完成火山云文件存储关于文件系统功能对接	2、完成火山云文件存储关于挂载点功能对接
0920：1.完成火山云文件存储关于权限组、权限组权限功能接口对接	
0923：完成火山云文件存储关于权限组、权限组权限功能后端接口自测，并输出apipost接口	
0924：完成火山云文件存储关于文件系统、挂载点功能后端接口自测	
0925：完成火山云文件存储关于文件系统功能、挂载点与前端的联调	2、进行火山云文件存储vePFS编码
0926：完成火山云文件存储关于文件系统功能、挂载点与前端的联调。vePFS相关的编码工作	
0927：修改火山云文件存储vePFS由于创建新的表进行存储所涉及到的文件以及文件内容	
0929：与前端对接文件存储vePFS模块文件系统页面功能	
0930：对接火山云MongoDB实例管理的创建、更新功能	
mongodb和并行文件系统进行前端开发	
文件存储NAS列表页，创建页面开发	
文件存储NAS-权限组开发	
挂载点开发	
火山云文件存储vepfs	已完成 100%
火山云MongoDB接口对接	
1008：编写对接火山云MongoDB白名单相关接口	
1009：1.创建火山云MongoDB实例相关的接口，以及创建对接火山云的接口实体类等信息（同步、新增、删除、获取可用区、获取规格、重启、切换）	
1010：1.编码火山云MongoDB相关的功能：参数、ssl、账号、备份与恢复，并提供对前端的接口（...）	
1011：编码火山云MongoDB相关的接口：连接管理（新增、删除、查询）、实例管理	
1012：添加火山云MongoDB白名单的绑定解绑接口	
1014：编码火山云MongoDB实例新增以及查询具体业务实现	
1015：1.补充完善请求火山云MongoDB模块参数、提供apipost测试参数	
1016：完善火山云MongoDB同步数据相关业务	
1017：1.完成阿里私有云关于用户相关的对接（组织、角色、策略、用户）2.提供apipost关于用户相关的接口用例	
1018：1.对接紫光云告警相关接口	
1021：测试紫光云同步监控告警列表	
1022：完善紫光云同步告警相关业务	
1023：编码获取紫光云token相关功能	
1024：1.对接紫光云获取appToken接口 2对接紫光云获取accessToken接口（...）	
1025：编码紫光云关于高可用虚拟IP接口	
订单问题处理	
紫光云虚拟ip对接	
对接紫光云虚拟ip新增、编辑、删除、查询、绑定、解绑	
对接紫光云虚拟ip获取可用Vpc列表、ECS服务查询可用Vip列表接口	

自测紫光云关于vip相关的接口	
编写紫光云vip接口文档	
对接紫光云虚拟ip绑定、解绑接口	
学习cmp系统数据集、卡片、大屏相关内容	
阅读cmp系统数据集、卡片、大屏相关文档	
阅读卡片数据集相关的文档，并且在CMP平台概览视图进行演练	
使用dataRoom配置706总集项目大屏显示	
提供延长云大屏的假数据	
火山云账单处理	
与客户沟通账单相关需求与业务	
与前端对接火山云文件存储vePFS、Mongodb等接口	
与前端对接文件存储vePFS接口	
火山云机器学习开发机编码	
火山云MongoDB对接	已完成 100%
对MongoDB的33个接口进行自测	
配合前端做火山云MongoDB相关的业务	已完成 100%
火山云机器学习对接	已完成 100%
对接火山云机器学习开发机的查询接口	
火山云机器学习开发机对接	
火山云机器学习开发机相关apiPost接口测试定义	已完成 100%
提供火山云机器学习自定义任务模块接口	已完成 100%
编码机器学习自定义任务模块对接接口	已完成 100%
编码火山云机器学习在线任务模块	已完成 100%
完善大连市政务云管理平台云外设备数据上报接口文档	
机器学习代码梳理，合并，调整，sdk问题确认	已完成 100%
机器学习自定义任务，开发机接口开发以及控制台问题咨询火山，沟通处理。	已完成 100%
创建测试数据问题与项目经理，火山沟通。获取测试数据调试接口数据结构。以及数据库表结构问题，返回数据入库问题调整，同步测试以及查询列表接口测试	已完成 100%
前后端对接联调，列表参数显示参数确认与控制台以及文档对照。区域字段添加。调试部署。详情参数问题确认。	已完成 100%
机器学习参数问题与前端确认。mongo创建问题排查，返回数据问题排查。重启问题排查	已完成 100%
分片集实例创建问题排查，副本集创建问题排查，同步删除中间问题排查。白名单列表问题排查。链接地址申请公网地址问题排查处理。	已完成 100%
rds，对象存储，文件存储，问题排查处理，部署	已完成 100%
rds,对象存储，文件存储，备份与恢复，参数模板修改报错等问题排查处理。	已完成 100%
火山问题修改，接口问题排查。表结构sql修改，调试。部署。创建接口参数排查	已完成 100%
负载均衡创建报错问题排查，创建页面vpc以及子网切换账号获取数据问题排查，云主机监控性能数据问题排查	已完成 100%

云主机监控性能数据问题排查，修改调试。报错问题处理。	接口返回参数处理
GPU账单出账	已完成 100%
GPU数量：H20和A100数量来源增加云服务器数据，调整历史数据	已完成 100%
火山机器学习资源组相关任务与环境等信息确认，资源组表结构，类构建。	已完成 100%
资源组同步接口开发，数据获取问题排查，列表接口开发。	已完成 100%
前后端联调对接资源组接口，数据参数问题排查部署	已完成 100%
资源组列表添加定时调用添加。打包部署	已完成 100%
问题跟踪和验收推进	进行中 0%
卡片定制-仿延长	已完成 100%
服务运营；订单记录 问题排查	开发中 50%
火山云创建云主机点击下一次无反应问题排查修复；镜像；对象存储；文件存储 创建弹窗 (...)	待测试 100%
重庆火山云前端源码提供	开发中 100%
火山云告警列表页对接；特定资源分析，云账号名称 去掉默认值	测试中 100%
客户提出优化项持续修改	待处理 100%
火山云所有url中pubHuoshan字样替换为hZhiSuanZiYuanChi	
2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目
方心科技文件接口开发	已完成 100%
方心科技任务接口开发	已完成 100%
方心科技监控接口开发	已完成 100%
算网demo版的需求讨论确认，同步开发	已完成 0%
项目进度表整理沟通核对	已完成 100%
傲飞概览页面	已完成 100%
算网总概览地图制作	已完成 100%
算网总概览页面图表制作	已完成 100%
感知概览后端接口开发	已完成 100%
卡片配置总概览页面图表	已完成 0%
傲飞感知（节点列表、节点详情、任务列表、镜像列表、文件列表）	已完成 100%
傲飞和方心科技资源纳管，云账号接入等	已完成 100%
编写意图识别列表 创建修改接口	已完成 100%
意图识别列表、意图结果页面	已完成 100%
编写意图展示意图结果界面	已完成 100%
算网意图识别列表、启动、意图结果开发	已完成 100%
ADDC拓扑开发,算网编排方案开发,编排方案详情开发	已完成 100%
算力网络资源池界面开发	已完成 100%

算网编排-编排方案方案序号修改、成本最优下模型成本数据分布展示优化	已完成 100%
算网编排任务、编排方案、方案详情、发起审批	已完成 100%
方案详情页面发起审批	已完成 100%
算网申请单详情页面开发	已完成 100%
算网调度-蓝图调度前端	已完成 100%
算网编排-编排方案中点击详情返回后“发起审批”按钮置灰了，但还未发起审批呢	已完成 100%
编排方案发起审批页面上的成本最优方案上增加“推荐”标识	已完成 100%
蓝图模版中模型组件动态效果展示	已完成 100%
编写算网大脑测试报告	
方案审批申请单页面提交按钮需限制提交次数，支持提交一次，按钮显示优化为加载动画效果	已完成 100%
算网编排-“查看”页面内容按照意图结果改成对应的真实数据	已完成 100%
编排结果详情页面资源池规划分布将模型信息改成内存信息（规划前的资源池剩余内存和规划后的资源池剩余内存大小）	已完成 100%
意图结果页面增加网络延迟和网络带宽两个参数	已完成 100%
算网大脑演示	已完成 100%
协调前端开发算网大屏	已完成 100%
编写ADDC数据与cmp对接接口	已完成 100%
算网编排-编排任务失败后在“更多”操作增加“重新启动”按钮，支持重新启动任务	已完成 100%
108环境卡片视图中增加蜂窝图卡片（包含宿主机和云主机的性能分布）	已完成 100%
方心科技版本升级接口对接	已完成 100%
算网大屏移到页面右上角	已完成 100%
傲飞环境新接口对接	已完成 100%
傲飞新版本讨论	已完成 100%
算网运维管理（用户视角），包含补丁管理、自动化运维处理	已完成 100%
addc前端整合到cmp服务里	已完成 100%
项目名称：湘江实验室算网大脑 项目情况：1、完成部署，协调解决无登录无验证码问题--新增服务labels部分zuul重复	
项目名称：湘江实验室算网大脑 项目情况：1.完成数据库、mongo、图片迁移 2.协调处理访问前端网关异常报错--新旧版本前端启动文件变动	
项目现场运维工作支持	
项目交接	
华三，傲飞环境纳管及脏数据处理，配合前端部署测试	
全流程测试会议	
全流程问题调试	
与客户培训沟通会议及问题整理	
算网调度页面UI美化	待测试 100%
湘江实验室调度页面流程图设计	已完成 90%

问题整改方案会议及后续问题处理	
客户环境部署测试	待测试 100%
湘江算网页面设计	已完成 50%
设计驾驶舱	
算网前端页面整改	
智算概览页接口梳理	已完成 100%
傲飞概览页面性能数据采集及相关接口开发	已完成 100%
方心性能数据采集	已完成 100%
方心概览页相关接口开发	已完成 100%
系统使用视频录制及剪辑	已完成 100%
合同技术文档编写	已完成 100%
项目管理事宜支持	待处理 10%
页面设计	已完成 100%
验收文档功能点确认会议	已完成 100%
客户环境任务调度权重调整	已完成 100%
2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目	2023青岛银行（总行）多云管理平台售前项目
项目管理	待处理 0%
客户现场安装部署CMP平台	已完成 0%
解决POC中出现的问题	
通过服务目录流程开通资源，需要能配置ip，掩码，网关。	
vmware中，部分虚拟机无主机。	已完成 100%
数据分析，资源标签，标签资源点击报错。	
vmware性能统计报表，部分主机名显示为null	已完成 100%
已纳管的vmware、云宏虚拟机，无法打开控制台	已完成 100%
vmware镜像创建中，文件夹和选择计算资源，显示的内容弹窗后面	已完成 100%
除admin用户外，新创建的其他用户，查看已纳管的虚拟机报错。	已完成 100%
服务目录，选中一部分网络会报参数输入有误	
创建linux机器，域名输入部分也是必选项。是否可以去掉必选项。	已确认 100%
vmware商品创建报错，无法提交订单。	
工单点击创建并完成后，状态还是处理中	
商城订单无法交付	
商品订单交付，点击批量交付按钮报错	
自服务中，我的资源部分，看不到申请的资源。	
青岛银行问题相应	

对外API文档编写	
资源对外API接口文档事宜支持	
2024 1378中电科（301）	2024 1378中电科（301）
部署实施	待处理 0%
2024 706北京计算机研究所（907等医院）	<div><div></div></div> 2024 706北京计算机研究所（907等医院）
各医院部署及实施工作总任务	待测试 100%
907现场部署实施	已完成 100%
926医院实施工作	进行中 100%
926医院数据处理和数据核对工作	进行中 80%
906医院调研实施工作	开发中 100%
904医院实施工作总任务	待处理 100%
927医院实施工作总任务	待处理 100%
920医院实施工作总任务	待处理 100%
产品功能开发、测试及bug修改	开发中 83%
大屏指标展示的需求	进行中 90%
视图需求（图形与表格）	进行中 80%
绩效评价所需要客户反馈内容收集	进行中 80%
功能测试验证	进行中 50%
产品功能补充开发任务	进行中 100%
扫码漏洞处理	已解决 100%
301前置区支撑部署其他医院系统	
706项目第三方测试漏洞代码修复	
采集作业保存后，再修改时调整where条件保存无效果	
dataease数据集使用excel导入并保存后，作预览数据时提示错误	
现场报的问题修改	已完成 100%
运营指标管理在启用单点后不能打开，提示令牌已过期	已完成 100%
910项目陪同专家演示	
前置区第三方测试的dataease问题修复	已完成 100%
支援926现场专家现场进行验收工作	已完成 100%
38环境的问题修复处理、现场反馈的核心问题支持单点跟单独登录以及dataease能直接访问、数据权限等需求任务处理	已完成 100%
前置区关于多租户功能的开发-1	已完成 100%
多租户功能开发以及本地联调	已完成 100%
扫描BUG修复	
多租户开发	

dataroom维护	
多租户功能详细测试，现场同步问题及时跟进处理	已完成 100%
日志采集功能梳理处理以及现场问题配合处理	已完成 0%
904数据核对	开发中 100%
现场问题以及FTP数据源功能开发	已完成 100%
904医院数据融合部署及解决	待处理 0%
潭拓寺 熟悉 华为环境，安装	开发中 20%
现场问题处理以及采集里面需要优化	开发中 100%
调整k8s文件，设计网络架构	已完成 100%
医疗项目、CMP项目交接	待处理 0%
前置扫描漏洞问题修复	已完成 100%
706项目交接工作处理	已完成 0%
dataease明文存储需求开发、测试环境测试验证、以及提供处理数据脚本	已完成 0%
前置区日志功能开发	已完成 0%
日志功能完善以及大屏加载慢配合前端优化	已完成 0%
大屏加上会话权限以及会话信息需求	进行中 0%
dataease后端科室权限开发测试	开发中 0%
医院对账工作	待处理 0%
配合青云系统更新	
准备906 温州的环境部署工作	已完成 100%
部署 应用服务，整体联调	已完成 100%
dataease数据集和仪表盘处理和优化以及926医院dataease调整	
解决 906 温州 调度部署问题，解决 920 Clickhouse 问题	开发中 100%
排查 906 温州调度服务异常问题	已完成 100%
医疗项目验收需求问题处理	开发中 0%
926大屏指标核对	
验收细则表编写	进行中 70%
2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 706-926	2024 706北京计算机研究所（907等医院）-706-926 83%
942医院实施工作	待处理 0%
2024 天成益邦 双流司法警官总医院DRG项目	2024 天成益邦 双流司法警官总医院DRG项目
验收准备-剩余工作收尾	待处理 0%
司法警官drg相关数据对接	已完成 100%
业务系统质控以及DRG分组流程贯通	已完成 100%
DRG系统全流程验证及系统巡检	已完成 100%

DRG系统数据质控报告问题处理	已完成 100%
项目现场培训演示汇报	已完成 100%
2024中海油云监管指标咨询项目	2024中海油云监管指标咨询项目
点击“规划结果”显示规划结果页面（方案页面和详情页面，虚拟规划详情页面增加网络带宽和网络延时两个参数）	已完成 100%
项目管理	已完成 100%
加入申请单页面：“提交”按钮改为“去规划”，调用资源规划接口自动进行规划任务执行	开发中 49%
门户需求（交付时间是4月30日）	暂不处理 66%
中海油cms-前端	已完成 100%
首页-公共顶部导航	已完成 100%
首页公共导航交互+底部	已完成 100%
解决方案详情	暂不处理 16%
中海油cms-前端	已完成 100%
关于我们(简介、优势、发展历程、地图、用户好评)	暂不处理 0%
服务页面-热门产品、产品类目等展示全量的产品服务，产品动态	暂不处理 0%
工单中心-工单类型、工单流程显示、页尾	暂不处理 0%
帮助中心-帮助文档中心，展示文档	暂不处理 0%
新闻活动-海报（标题、简介、按钮可配置跳转链接）、最新资讯、海油资讯、人工智能等分类及对应新闻、热门活动、页尾	暂不处理 0%
活动详情-活动介绍、数据、参会嘉宾展示、活动日程展示	暂不处理 0%
资源申请工单-基本信息、匹配模版、产品与服务等内容，提交按钮	暂不处理 0%
资源评估工单-参数填写、流程、提交按钮	暂不处理 0%
购物车-购物车展示	暂不处理 0%
帮助详情-页面，wiki文档配置	待处理 100%
参与客户讨论指标会议	待处理 100%
参与向客户汇报会议	已完成 100%
参与指标会议调研会议	待处理 100%
参与客户指标调研会议	已完成 100%
参与客户指标调研会议	已完成 100%
参加业务指标调研会议	已完成 100%
中海油现场值班任务支持	
2024北京市建筑设计研究院CMP售前项目	2024北京市建筑设计研究院CMP售前项目
根据用户需求设计大屏ui界面	
2024北邮CMP扩容一期售前项目	2024北邮CMP扩容一期售前项目
业务系统关联资源并对外提供API	待处理 100%
项目管理相关工作支持	

进行漏洞修复 安全漏洞修复	待处理 100%
2024实施交付公共项目	2024实施交付公共项目
参与自动化测试会议，讨论自动化测试对于交付的必要性	
更新镜像的优化方案：通过portainer引入本地repository，界面化更新	
解决上传文件到指定服务器的问题	
学习web应用开发servlet技术	
创建虚拟机，搭建jdk、mysql、minio、es、s3fs、nginx服务，适配联通itgo	
解决es、mysql开机自启问题	
将已准备好的itgo虚拟机环境导出ovf，并测试导入后生成虚拟机服务情况	
云盘项目问题处理	
学习网络开发-socket及聊天内容	
电科云环境准备，上传部署包	
电科云环境cmp部署完成，解决浏览器访问问题，注册license，测试产品基础功能，更新镜像	
输出电科云部署台账信息，输出纳管指导文档，创建用户，交付产品	
和极光对齐服务器扫描漏洞：确认修复范围（高位、紧急），待内部对齐最终修复方案	
电科云项目纳管云的时候报错问题排查	已完成 100%
评估极光新闻漏洞整改问题	
电科云环境问题处理	
处理mariadb漏洞	
处理极光新闻mysql漏洞：研究集群升级可行性方案	
极光新闻漏洞修复：升级mysql版本	
华西迁移：镜像对比，预生产环境对齐images id差异	
产品自动化安装与测试脚本编写与调试	
部署重庆火山云项目：完成移动云平台资源下发、eip、公网申请	
配合启明哥排查解决移动云对外网络路由问题，更新镜像	
搭建实施zabbix、prometheus环境	
参与巡检报告模板及生成报告培训，熟悉自动化脚本环境及代码	
重庆火山云：1.处理客户反馈的端口问题：修改22端口；内部屏蔽敏感端口	
封面：和客户对齐项目迁移事项	
下载欧拉os镜像，下发部署k8s所需虚拟机	
重庆汽车云：cmp集群报表升级：3.5.1到3.6.R	
封面：完成openEluer环境部署k8s多master集群，解决dockers.io停服问题，测试控制节点故障并恢复	
江西国录：配置客户环境，确认并拉取部署包	

江西国录：完成cmp单机poc部署	
重庆火山云：完成弹性公网ip申请，绑定采集器服务节点，验证对外访问可达	
可信：创建虚机资源，更换os系统	
重庆汽车云：更新服务镜像	
云南联通统一监控：配合客户，提供11号磁盘异常告警；捋清该项目情况，和客户对齐采集侧故障点	
云南联通统一监控：完成grafana登录用户admin密码重置；完成Prometheus监控规则修改	
云南联通统一监控：1.查询Prometheus采集数据--磁盘插拔告警验证 2.处理grafana节点时钟不一致问题（临时同步）。已安装ntp，但opensshl版本较低，暂不满足ntp启动依赖	
封面传媒：1.和客户对接迁移情况，确定冷迁移，确定大约迁移时间（预计九月初） 2.内部讨论mysql迁移方案，初步对齐客户环境，迁移目标及计划	
封面传媒：1.和客户讨论虚机迁移方案可行性及实现细节	
封面：1.解决rancher版本兼容性问题，升级版本 2.适配高版本纳管	
封面：1.定位rancher纳管k8s waiting问题，升级rancher版本兼容对应k8s (...)	
封面：验证新机器环境，做实施前准备	
虚拟机和文件迁移工具的部署和演示	
进行3.10.0.R测试用例截图	
项目名称：封面 项目情况：1.完成mysql单机部署 2.全量导出mysql数据114G (...)	
项目名称：封面 项目情况：1.完成k8s集群部署（master 3节点+work (...)	
项目名称：封面 项目情况：1.完成Prometheus、grafana搭建，数据源导入 (...)	
项目名称：封面 项目情况：1.完成自管rancher清除，解决命名空间删除异常（生成json文件delete） (...)	
项目名称：封面 项目情况：1.调测grafana数据，完成主机监控数据修复 2.完成nginx-ingress部署 (...)	
项目名称：封面 项目情况：1.确认ingress-nginx不提供tls，流量转发80端口，和旧环境保持一致 (...)	
项目名称：封面 项目情况：1.完成redis集群数据级监控采集（2套） 2.配合项目问题调测	
项目名称：封面 项目情况：1.完成mysql集群数据级监控采集 2.k8集群异常排查（进行中）	
项目名称：封面 项目情况：1.跟进处理操作系统软死锁问题 2.kafka集群数据级监控，完成20%	
云南联通O池：1.定位处理ipmi磁盘状态采集问题，更换exporter版本，仍存在 (...)	
完成kafka集群监控	
协助进行cmp升级和回滚测试	
项目名称：封面&极光 项目情况：1.elk采集mysql+es+k8s集群日志内容建设：确定内容建设方案，并发现原环境在kafka集群另起logstash，新环境屏蔽该问题 (...)	
项目名称：自动化测试 项目情况：1.完成自动化巡检并生成报告--41、65环境	
项目名称：云南联通监控 项目情况：1.对齐环境信息，部分资源尚无法访问，处理中。项目名称：封面&极光 (...)	
项目名称：湘江实验室算网大脑 项目情况：1、完成部署，协调解决无登录无验证码问题--新增服务labels部分zuul重复	
项目名称：湘江实验室算网大脑 项目情况：1.完成数据库、mongo、图片迁移 2.协调处理访问前端网关异常报错--新旧版本前端启动文件变动	
项目名称：云南联通监控 项目情况：1.发现被采集端ipmi服务sensor data等采集失败，进一步定位发现缺少devintf模块，加载并验证服务异常消失 (...)	
项目名称：封面&极光 项目情况：1.确认旧机房可停机 2.完成Prometheus对es监控 (...)	
项目名称：华西二院虚机迁移 项目情况：1.和客户对接迁移需求，客户近期提供迁移表单 (...)	

项目名称：华西二院虚拟机迁移 项目情况：1.和h3对齐了迁移流程，并实际走了一遍。目前uis存在产品问题，需二线处理	
项目名称：云南联通监控 项目情况：1.核实故障机bmc信息，前置磁盘跟故障检测无误 (...)	
项目名称：云南联通监控 项目情况：1.更新ipmi_exporter到最新版本，解决已知bug-解析字符故障 (...)	
项目名称：云南联通监控 项目情况：1.定位到系统拔盘记录，且ipmi记录该事件 2.ipmi采集其他指标数据正常（风扇转速，温度，内存等）。软件层面已无异常，但采集磁盘状态为0，不排除bmc固件，待处理 0%	
通用项目事宜支持	
项目名称：封面&极光 项目情况：1.优化grafana-elasticsearch监控面板，处理部分报错或无数据模块	
提供监控目标端到监测端到显示端采集正常佐证	
整理并输出华西、云南监控、封面&极光项目文档	
云南联通监控：统计监控目标主机数量；排查ipmi磁盘采集异常问题，基本确定ipmi开源软件采集异常	
完成项目交接	
排查 产品监控4.0问题，71.72 环境	待处理 100%
设计盘古项目规划，初始化后端项目代码	已完成 100%
节后培训	
甘孜生产环境问题分析与处理	
2024年CEC中铁云网多云管理平台售前项目	2024年CEC中铁云网多云管理平台售前项目
现场环境部署及CECStack和H3CloudOS的纳管测试	待处理 0%
配合POC进行后端开发及故障排查	暂不处理 100%
纳管问题排查，数据不显示问题排查	已完成 100%
密钥对创建问题排查，云主机创建页面X86ARM问题排查，	已完成 100%
创建页面数据不显示问题排查，磁盘问题排查，性能数据接口问题排查；AKSK问题排查	已完成 100%
监控有关接口报AK被禁用问题排查，运维AKSK，域名运营AKSK，域名测试。适配。修改。	已完成 100%
配合POC故障排查以及问题处理，返回数据为空问题排查，接口问题排查	已完成 100%
2024年CEC河北港口CMP计量计费大屏模块售后项目	
项目POC阶段相关事宜支持	
2024年GAB多云管理平台售前项目	2024年GAB多云管理平台售前项目
服务目录申请单及其他相关需求沟通与处理	已完成 0%
对不同资源类型进行标记提示，提供主推的区分	待处理 0%
限制使用资源的展示及承诺限制	待处理 100%
没有项目的属于专项项目（需要上传批复）	待处理 100%
项目成员申请的资源无法在申请单资源信息和我的资源内查看	已完成 100%
制作cmp平台的客户logo图样	已完成 100%
logo设计	已完成 100%
投标材料准备	待处理 100%
2024年H3C南水北调CMP售前项目	

更新镜像，解决菜单点击无反应问题；验证虚拟机vnc访问、测试自服务流程，修改模型，处理系统盘修改未生效问题 处理申请云主机安全组无数据异常--修改cmdb模型 修复集群确实nfs-utils工具，安装麒麟适配包 完成备份方案，解决nfs挂载问题 添加对cec不同网络环境的永久路由 添加agent、api监控策略，调测监控数据异常问题，恢复alertmanager、alert服务 交付验收文档cmp部分，验证报表告警数据	下发通过；屏蔽无关菜单；添加外链并验证通过
2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目 华为manageone纳管及功能验证问题处理 创建云主机时，子网信息报错问题定位及原因排查 manageone商城页面云主机创建支持eip功能 测试报告编写	2024年上海新炬大地保险多云管理平台售前项目 已完成 100% 已完成 100%
2024年东方电气多云管理平台售后项目 项目管理支持 cec 超融合 文档梳理，签名认证方式梳理，开发 cec 超融合 文档梳理，环境问题与对方沟通，协调，处理，以及对方升级问题沟通 cec 超融合 接口认证调试，调通问题处理，与对方沟通，协调。代码公共部分处理。 cec 超融合 云主机 列表同步接口开发，开机，关机接口开发，调试 云主机重启接口开发，删除接口开发，安全组列表同步接口开发，调试 交换机列表同步，接口开发，虚拟机修改，更新规格配置，云盘存储，名称接口开发 深信服创建虚拟机发送指令成功，但未创建相应的虚拟机 新配置测试环境网络问题排查，与交付沟通，协助处理 cea cube 新云前端对接 监控问题与后端对接同事沟通，虚拟机详情接口开发，调试，关联安全组，交换机相关信息，虚拟机列表查询，同步，与前端对接 测试环境 纳管，资源池问题处理，云主机列表同步，交换机列表同步，安全组列表同步接口开发对接。开机接口对接 关机，删除，重启接口前后端对接，创建虚拟机页面逻辑接口梳理，页面所需接口数据问题与超融合沟通。 ceacube 云控制台问题。 查询集群节点列表接口开发，云控制台上创建虚拟机页面逻辑梳理。操作系统镜像列表同步前后端对接 创建接口开发，参数获取以及处理，区域可用区接口梳理集群节点接口数据以及对应 创建接口开发，与前端梳理页面逻辑交互以及参数对应，创建页面下行端口组接口开发，以及特殊参数对应value确认 虚拟机创建接口前后端对接，联调 深信服云主机删除功能对接 ceacube 创建 自定义ip 逻辑参数开发添加，前后端对接 ceacube 创建 自定义ip 逻辑参数接口开发调整，与前端沟通，对接接口	2024年东方电气多云管理平台售后项目 待处理 0% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 测试中 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100% 已完成 100%

更新前端镜像，配合研发业务调测	
融合云云主机更新配置接口添加自定义ip等数据，以及详情接口添加返回ipv4等数据回显。与前端对接	已完成 100%
融合云云主机更新配置接口添加自定义ip等数据，以及详情接口添加返回ipv4等数据回显。与前端对接。添加ip关联以及网络关联。部署。	已完成 100%
虚拟机添加返回ip地址关联以及网络关联。部署。	已完成 100%
处理客户扫描安全漏洞	
2024年中移设计院文档云售前项目	2024年中移设计院文档云售前项目
项目方案、需求	进行中 0%
光影留声方案	待处理 0%
2024年云服务采购协议售后项目	
项目管理	
2024年全国海关文档云售前项目	2024年全国海关文档云售前项目
项目方案、需求	待处理 0%
H4A升级	待处理 0%
海关升级后客户端域认证登录失败问题	开发中 30%
海关云盘全国部署方案交流	待处理 0%
2024年内蒙古自治区政务云多云管理平台售前项目	2024年内蒙古自治区政务云多云管理平台售前项目
POC项目管理	
2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目	2024年北京邮电大学CMP平台服务售后项目
项目管理	
定期修改自建用户的密码	已完成 100%
增加本地用户密码有效期校验逻辑	已完成 100%
与前端联调定期修改密码功能	已完成 100%
云主机列表导出功能新增自定义备注字段	已完成 100%
测试安装k3s	待处理 100%
准备北邮版本的cmp平台安装镜像	已处理 100%
搭建 k8s 集群	已完成 100%
k8s集群部署完成，解决Node间pod不通的问题	已完成 100%
了解北邮项目的架构，准备helm 文件模板	已完成 100%
编写北邮 by.v1.0 版本，helm 文件	开发中 50%
测试联调北邮Helm代码	已完成 100%
排查北邮 生产环境多出的虚IP问题	待处理 100%
部署北邮 VMware、hprivate、前端等k8s服务	已完成 100%
修复前端Nginx漏洞	已完成 100%
修复前端打包部署页面异常的问题	已完成 100%

2025年咸阳高新区第一学校南校区智慧校园系统采购售前项目	2025年咸阳高新区第一学校南校区智慧校园系统采购售前项目
需要协助销售把我们ai产品引入到客户需求中	已完成 100%
咸阳高新区第一学校ai智核产品及agent控标点 可以参考osp	已完成 100%
2025年陕西省公安厅网安总队运维智能体项目	2025年陕西省公安厅网安总队运维智能体项目
公安运维智能体	待处理 0%
2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）	2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保）
cmp环境部署并恢复	待处理 0%
软件测评返回项目修改	待处理 63%
多文件上传 验签失败排查修复	已完成 100%
登录日志列表页面增加防篡改字段	已完成 100%
js文件安全扫描不通过排查	待处理 50%
高危漏洞排查	已完成 100%
2023年大连电信政务云售后项目（维保）	2023年大连电信政务云售后项目（维保）
报表迁移后端任务	已完成 100%
大连电信项目报表前端开发	已完成 100%
报表测试任务	已完成 0%
EIP计量计费增加按需计费（流量数据统计，按流量进行账单统计）	已完成 100%
深信服纳管需求	已完成 100%
scp纳管服务构建与前期准备	已完成 100%
可用区数据同步与存储、查询功能开发	已完成 100%
项目数据同步与存储、查询功能开发与测试	已完成 100%
数据同步与存储：基础数据、关联虚拟机	已完成 100%
数据同步与存储：关联网络、关联存储、所属资源池	已完成 100%
集群数据同步、查询功能接口开发与测试	已完成 100%
VPC、子网数据同步、存储、展示接口开发	已完成 0%
深信服-项目、经典网络、vpc、子网、端口、镜像列表开发	已完成 100%
存储信息采集	已完成 100%
云主机性能数据同步与存储	已完成 100%
宿主机性能数据同步	已完成 0%
宿主机关联存储信息获取	已完成 100%
整体资源性能数据同步	已完成 100%
概览接口开发与测试	已完成 100%
深信服性能数据调试，概览、存储开发，宿主机云主机优化	已完成 100%
报表开发	已完成 100%

告警任务数据同步与展现	已完成 100%
宿主机、云主机数据清洗、聚合功能开发	已完成 0%
性能数据间歇性丢失问题排查与处理	已完成 100%
政务云接口功能开发与测试	已完成 0%
深信服报表开发、云账号云区域开发、将代码合到28-zw-base分支	已完成 100%
开机、关机、重启、挂起、重启电源、关闭电源、控制台功能实现	已完成 100%
云主机创建接口测试	已完成 100%
快照数据同步、存储、展示接口开发	已完成 0%
云主机创建接口及关联接口的开发	已完成 0%
云主机创建前后端对接	已完成 100%
云主机配置数据获取优化、删除功能开发	已完成 0%
云主机编辑功能研究，接口测试	已完成 100%
云主机编辑接口开发	已完成 100%
云主机编辑功能前后端联调	已完成 100%
云主机修改页面开发并于后端联调	已完成 100%
云主机迁移功能开发	已完成 100%
虚拟机详情，虚拟机迁移，镜像管理优化	已完成 100%
虚拟机转为模板接口开发联调	已完成 100%
华为虚拟机克隆为模板，转化为模板开发	已完成 100%
解决华为创建虚拟机失败的问题	已完成 0%
华为功能验证会	
云主机移动功能实现	已完成 100%
华为云主机移动功能开发	已完成 100%
模版克隆bug修复与测试	已完成 0%
华为虚拟机迁移功能优化	已完成 100%
大连电信服务目录的logo无法显示，需要配置上	
大连电信增加订单自动下发的功能（合并代码）	
任务管理和事件管理，按开始时间倒序展示	已完成 100%
任务管理-任务状态更新不及时	
华为虚拟化，镜像菜单没有添加路由，菜单无法显示	已完成 100%
虚拟机，克隆为模板和转化为模板不成功	
华为虚拟化，云区域加载不出来	已完成 100%
大连电信配合验证，完成技术和业务方面验证	
大连电信合并深信服代码	

深信服-概览，隐藏云账号和云区域	已完成 100%
深信服-宿主机，云主机提示云区域不能为空	已完成 100%
大连电信纳管深信服	
合并政务base设置云服务商和业务类型	已完成 100%
大连电信纳管信创区的SCP	已完成 100%
大连电信升级方案输出	待处理 0%
2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）	2023年首都机场信创云平台建设售后项目（维保）
根据华三编写 helm文件初版	已完成 100%
编写 helm文件，打包成华三要求的zip包	已完成 100%
根据h3 helm包格式要求，进行部署调试。	已完成 100%
制作 h3 注册前端页面的模板	已完成 100%
调试 h3 注册页面部分，基于k8s helm	已完成 100%
调试 基于h3规范，注册前端页面	已完成 100%
协助前端联调，更改helm文件	已完成 100%
售前合同处理	已完成 100%
解决大屏数据没有的问题	已完成 100%
2024北京邮电大学维保售后项目	2024北京邮电大学维保售后项目
准备 北邮新版离线包	已完成 100%
调试 k8s 共享存储 openebs	已完成 100%
调试完成 分布式存储 openEBS oter模式	已完成 100%
完成 openEBS的本地存储部署，完成 3master 1node k8s部署，	已完成 100%
准备环境准备给老师测试漏洞	已完成 100%
处理新环境admin账户查看报错问题及license时间	已完成 100%
确认openstack页面批量操作无法使用及资源分配页报错问题	已完成 100%
处理用户同步失败问题	已完成 100%
旧环境资源关联关系更新	已完成 100%
处理组织数据同步关系	已完成 100%
2024北邮扩容二期售前项目	2024北邮扩容二期售前项目
itgo openstack代码适配，三层结构，云主机，镜像，云盘同步，列表，缓存map处理，适配三层结构。表结构实体类加字段	已完成 100%
openstack接口修改，适配。基础公共类代码修改	已完成 100%
适配openstack配置文件修改，调试，启动报错排查，处理。	已完成 100%
与前端本地调试联调网络问题，以及接口调用网关问题等排查。联调登录出现的问题排查	已完成 100%
和前端联调openstack纳管，纳管报错问题排查，处理	已完成 100%
openstack 配置文件，打包配置以及部署镜像文件以及配置修改，调试。打包。	已完成 100%

三层结构问题排查，镜像资源同步问题排查以及列表对接，路由表数据同步问题排查以及列表对接	已完成 100%
itgoopenstack 安全组，安全组规则同步接口开发调试，修改。列表前后端对接	已完成 100%
北邮itgo openstack代码调整，公共部分修改	已完成 100%
itgo openstack vpc,子网同步线程开发修改，。	已完成 100%
openstack，vpc，子网代码修改调试，前后端对接	已完成 100%
openstack--网络列表详情-- 端口列表对接	已完成 100%
电信云对接会议，部署环境配置文件梳理修改。代码修改。	已完成 100%
配合屹峰，提供itgo openstack的配置文件以及镜像并部署。问题查看。协调前端提供前端最新文件部署	已完成 100%
部署 北邮新纳管的服务 OpenStack，并编写其helm文件；更新部署 北邮前端服务	已完成 100%
客户环境纳管问题排查，前后端配合排查接口问题，serveip问题排查。部署镜像问题排查，三层结构接口问题排查	已完成 100%
更新北邮前端项目	已完成 100%
客户新环境部署测试电信云模块	已完成 100%
部署的镜像问题排查，纳管报错问题排查，调用接口报错问题排查。	已完成 100%
环境部署，OpenStack项目	已完成 100%
云盘同步接口开发修改调整，列表接口开发调整。规格相关接口开发。	已完成 100%
规格删除接口开发。	已完成 100%
itgo 项目openstack规格添加，修改接口开发。	已完成 100%
镜像删除接口开发，vpc删除接口开发	已完成 100%
主机同步以及列表数据前后端对接联调，卷同步以及列表数据前后端对接联调，主机组接口调试。	已完成 100%
规格同步以及列表接口前后端对接联调，卷快照同步以及列表接口前后端对接联调，数据问题排查	已完成 100%
磁盘删除，扩容接口开发	已完成 100%
迁移备份 老环境的数据	已完成 100%
itgo部署及问题处理	已完成 100%
2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目	2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目
东风卓联客户需求调整设计（售后）	已完成 100%
东风图表设计沟通调整1p	已完成 100%
报表开发	开发中 98%
登录首页	已完成 100%
风险管控	已完成 100%
报告中心	已完成 99%
运营管理	已完成 100%
VOC总览	已完成 100%
声音洞察	已完成 100%
后处理工单（派单分析）去除“工单类型”数据，可以做多远，这样能达到去除“救援”工单数据的效果	已完成 100%

产品质量-问题分布，问题分布，会出现 100.01%或99.99%，需要确认是否存在为空的标签或者是四舍五入导致的	已完成100%
产品质量-提及量占比（占比不对），省份排行：占比（比例正确）占比不一致需要修复	已完成100%
声音导出需要添加字段：热词、大小区、省份、严重性等级	开发中 0%
在线客服渠道，会话ID取trace id相同的最新的那条会话	已完成 55%
在线原始全量数据删除 重新拉取	已完成 40%
东风日产VOC项目 CCSI需求-VoC报告框架demo	已完成 100%
报告模板需求对接	已完成 100%
东风卓联项目大屏沟通会议	已完成 100%
项目管理	已完成 100%
报表开发跟进	已完成 100%
报表开发4-11	已完成 100%
报表开发4-18	已完成 100%
报表开发4-25	已完成 100%
生产数据核查-VOC报表现场支持	已完成 100%
项目管理汇报	已完成 100%
项目管理汇报4-11	已完成 100%
项目管理汇报4-18	已完成 100%
项目管理汇报4-30	已完成 100%
项目管理汇报5-9	已完成 100%
项目驻场支持	已完成 100%
项目驻场支持4-11	已完成 100%
项目驻场管理-4-18	已完成 100%
项目驻场管理-4-25	已完成 100%
项目驻场管理-5-9	已完成 100%
项目驻场支持5-13	已完成 100%
项目驻场支持5-14	已完成 100%
大屏需求确认	已完成 100%
移动端大屏需求确认	已完成 100%
大屏字段对接CC确认	已完成 100%
大屏字段对接CC确认4-30	已完成 100%
模型实施跟进	已完成 100%
模型实施跟进-4-25	已完成 100%
BI大屏需求	开发中 93%
接待大屏	开发中 90%

客户环境准备及前期准备	已完成 100%
接收部分需求(阶段一)	已完成 100%
大屏需求实施	开发中 0%
大屏需求实施	已完成 100%
VOC聆听	开发中 92%
功能设计及环境熟悉	已完成 100%
VOC聆听事项跟进	已完成 100%
需求调研及评审	已完成 100%
声音聆听-管理端	开发中 100%
功能测试	待处理 0%
功能上线	待处理 0%
声音聆听-管理端	进行中 100%
声音聆听-用户端	进行中 100%
VOC模型-角色管理	进行中 100%
VOC聆听测试	已完成 100%
移动端大屏	已完成 100%
模型实施	进行中 0%
第二版模型迭代实施	已完成 0%
数据集成	开发中 0%
工单报告-自定义时间测试	已完成 100%
声音报告-自定义时间测试	已完成 100%
bug回归	已完成 100%
工单报告 - 重复工单，重复工单占比中得重复次数显示需要加上单位（次）	不予解决 0%
工单报告 - 声音报告，未关闭维度应该需要一致	不予解决 0%
工单报告 - 图表占比显示缺失	不予处理 0%
产品代码质量监测流水线 构建	已完成 100%
VOC聆听需求跟进	已完成 100%
产品质量趋势图脚本编写	已完成 100%
大屏客户之声数据大屏修改及切图 共*1P	
检测AI优化的代码是否产生异味	已完成 100%
运营报告bug回归	已完成 100%
VOC聆听PRD	已完成 100%
项目日常运维支持	进行中 40%
VOC聆听需求评审	已完成 100%

用户问题排除答疑	已完成 100%
项目实施交接	待处理 0%
VOC模块交接会议（1）	待验证 0%
VOC聆听需求评审	已完成 100%
移动大屏需求评审	已完成 100%
报告中心，查询频繁会导致页面报错超时	不予解决 0%
运营问题答疑，账号开通	已完成 100%
报告中心性能优化验证	已完成 100%
报告中心，bug回归	已完成 100%
项目现场答疑支持	已完成 100%
报告中心-筛选项优化验证	已完成 100%
日常问题答疑账号开通	已完成 100%
后处理工单-工单类型筛选调整、处理热点调整功能测试	已完成 100%
交付文档输入，编写测试相关文档	进行中 100%
项目驻场管理	进行中 100%
VOC报表问题支持	已完成 100%
项目现场支持	已完成 100%
现场支持0523	已完成 100%
项目现场支持	进行中 100%
现场支持0526	已完成 100%
现场支持0527	已完成 100%
项目现场支持0528	已完成 100%
项目现场支持0529	已完成 100%
项目现场支持0530	已完成 100%
项目现场支持0603	已完成 100%
项目现场支持0604	已完成 100%
项目支持0605	已完成 100%
卓联项目管理0606	已完成 100%
项目管理支持0609	已完成 100%
账号权限开通，问题答疑	已完成 100%
项目日常支持	待处理 0%
VOC聆听测试用例编写	已完成 100%
数据大屏测试用例编写	已完成 100%
项目验收驻场支持	已完成 100%

下钻页中的声音列表、用户列表和数据查询中的导出数据限制客户需要导出全量数据，当前做了限制。	待验证 100%
bug回归、优化项验证	已完成 100%
数据大屏设计制作*1P	
接待大屏和移动大屏-上游无法提供省份信息，需求调整	待处理 100%
客户之声数据大屏-移动端页面长图设计制作*2p	进行中 0%
VOC聆听开发问题支持	已完成 100%
0609版本验证	进行中 100%
数据大屏和接待大屏需求文档更新	已完成 100%
东风VOC聆听-售后处理缩略图*1p	已完成 100%
东风日产登陆页面调整*1p	已完成 90%
voc数据脱敏测试	已完成 100%
voc聆听线上问题排查	已完成 100%
大屏发布跟进	已完成 100%
voc聆听操作手册编写	已完成 100%
voc聆听线上问题排查确认	已完成 0%
在线原始数据拉取根据traceid去重	已完成 100%
项目日常支持	已完成 100%
生产环境全量数据拉取，重跑模型	已完成 100%
voc聆听批量授权脚本编写，用户批量授权支持	测试中 100%
voc系统脱敏新增功能测试	已完成 100%
voc聆听线上问题修复验证	已完成 100%
voc聆听用户反馈问题修复	测试中 50%
voc全局导出限制优化测试	测试中 20%
voc系统遗留优化修改验证	已完成 100%
voc聆听需求迭代测试	
VOC聆听部门层级和排行榜显示优化支持	
大屏微调与图表配色设计	已完成 100%
VOC聆听-聆听范围及部门排行需求优化	已完成 100%
1、VOC聆听管理，新增弹框中可听范围传参调整，回显逻辑同步调整，接口联调；2、客户之声聆听配置添加权限弹框中，调整选中逻辑；3、需求自测	已完成 100%
遗留问题优化，线上发版验证	已完成 100%
VOC聆听-聆听范围及部门排行优化需求前后端联调	已完成 100%
VOC聆听-聆听范围及部门排行优化需求测试环境问题修复	已完成 100%
voc聆听部门全局优化测试	进行中 50%
客户数据分析答疑和数据排查	

voc0811线上发版验证	已完成 0%
voc0811线上发版	已完成 100%
项目日常支持	测试中 20%
全局渠道筛选、下钻页筛选、voc聆听问题修复上线验证	已完成 100%
voc聆听权限开通，统计数据导出、问题排查	已完成 100%
线上问题优化支持	
账号角色权限优化支持	
场景化&智能报告&拖拉拽报告会议及方案	
账号管理、组织与角色新增功能测试	已完成 100%
二期优化需求梳理&会议沟通	
优化项功能测试及bug修复验证	已完成 100%
车辆救援页面优化会议及产品方案撰写	
派单分析增加节点筛选下拉选择框，车辆救援增加创建时间段时间趋势图标，功能测试	待处理 100%
卓联日常维护	<div><div></div></div> 待处理 0%
卓联大屏问题排查	
卓联问题修复排查-二期工作内容评估	
卓联新标签体系问题问答	
标签体系调整涉及的功能影响会议沟通	<div><div></div></div> 已完成 0%
2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目
报表开发	已完成 100%
报表页30分钟无操作强制退出	已完成 100%
功能开发及正式环境上线	已完成 100%
功能开发及正式环境上线	已完成 100%
日产BDP获取VOC结果数据，需要实时获取	已完成 100%
BDP数据接收方式优化：保留之前的T+1数据，另外新增实时推送表功能	已完成 100%
BDP数据接收方式优化：保留之前的T+1数据，另外新增实时推送表功能	已完成 100%
报表登录页优化	已完成 100%
登录页重新设计：科技感、干净简约，登录框要比较大~占2/5的屏	已完成 100%
东风日产：报告管理中心设计调整，筛选内容、标签tab切换	已完成 100%
报告中心	已完成 100%
报告中心-开发	已完成 100%
报告中心-需求	已完成 100%
试运行	已完成 100%
技术培训	已完成 100%

23-24年数据重跑	已完成 100%
数据重跑支持	已完成 100%
数据重跑支持	已完成 100%
规则清洗逻辑新增	已完成 100%
标品环境大模型跑数问题查找	已完成 100%
报表风险数据明细环比计算问题，已修复测试以验证	已完成 100%
VOC问题答疑	已完成 100%
线上VOC问题答疑	已完成 100%
线上VOC问题答疑	已完成 100%
VOC答疑-问题处理	已完成 100%
VOC答疑-问题处理	已完成 100%
计算2024年4季度预警数据	已完成 100%
计算2024年4季度预警数据	已完成 100%
打标数据情感分类问题数据排查	已完成 100%
BDP推送数据中包含'[null]'值数据，排查问题	已完成 100%
BDP推送数据中包含'[null]'值数据，排查问题	已完成 100%
洞察引擎开发	已完成 100%
洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致	已完成 100%
洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能开发	已完成 100%
洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能开发	已完成 100%
洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能业测	已完成 100%
洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能上线	已完成 100%
洞察引擎的数据导出与报表呈现数据一致-功能业测	已完成 100%
洞察引擎导出数据优化（导出功能、导出文件名）	已完成 100%
洞察引擎优化：excel导出时微软工具打开空文件报错	已完成 100%
数据处理筛选优化	已完成 100%
本地上传数据问题	已完成 100%
结果数据搜索问题	已完成 100%
日常支持	已完成 100%
项目运维文档	已完成 100%
系统集成接口文档	已完成 100%
BDP数据接收方式优化：保留之前的T+1数据，另外新增实时推送表功能	已完成 100%
风险预警数据排查	已完成 100%
标签数据核查	已完成 100%

公域渠道数据业侧环境测试	已完成 100%
公域渠道数据业侧环境测试	已完成 100%
处理生产环境27, 28数据模型计算异常问题	已完成 100%
项目管理汇报及支持	已完成 100%
日产日常支撑沟通0430	已完成 100%
项目日常支持-5-9	已完成 100%
日产项目日常支持0521	已完成 100%
报告中心需求评审+预估工作量	已完成 100%
正式环境更新功能评审	已完成 100%
xxljob出现执行器问题	已完成 100%
生产环境, 洞察引擎-数据处理-集成数据中的结果数据使用关键词搜索时报错	已完成 100%
生产数据模型重跑	已完成 100%
1.东风日产客户需求调整: 导航文字显示效果 2.日产项目权限页面设计稿优化	已完成 100%
东风日产验收	已完成 100%
验收材料准备	已完成 100%
模型实施跟进-4-25	已完成 100%
模型迭代优化	已完成 100%
第六版模型迭代	已完成 100%
日产标签打标规则梳理	已完成 100%
测试集确认	已完成 100%
测试集质检	已完成 100%
同客户开会确认测试集	已完成 100%
训练集调整	已完成 100%
第六版模型迭代-测试集打合	已完成 100%
模型训练6.0	已完成 100%
测试集评测	已完成 100%
统计系统权限控制调整	已完成 100%
评估东风日产VOC产品的风险预警周期---15天周期	进行中 40%
日产运维5月	已完成 100%
试运行5月	已完成 100%
工单闭环方案材料及汇报	进行中 20%
标签纠错产品方案PPT撰写及客户沟通	进行中 100%
VOC报表页面权限控制测试	已完成 100%
标签纠错PRD撰写	进行中 100%

风险预警优化需求和客户会议	进行中 100%
日产项目日常支持	已完成 100%
风险预警数据排查支持0603	已完成 100%
风险预警的禁用标签不呈现	已完成 100%
标签纠错开发问题沟通支持	已完成 100%
东风日产验收	进行中 50%
测试集评测结果确认	进行中 50%
风险预警机制改造需求	
标签纠错功能	已完成 44%
洞察引擎结果数据标签纠错	已完成 80%
增加的VIN码	已完成 0%
1、纠错列表，里面保留newID，目的是，导出结果数据时，可以根据newid匹配到哪个标签是纠错了的 (...)	已完成 0%
协助AI进行生产问题修复	已完成 100%
2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）	2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目-（旧）
问题修复及需求优化任务	开发中 0%
问题修复及需求优化任务	开发中 0%
东风日产-界面制作	待处理 100%
VOC总览-综合体验指数方案设计	已完成 100%
设计数据大屏优化调整	已完成 100%
2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目	<div><div></div>2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目</div>
安装部署、环境调试、软件更新、数据迁移等实施工作	待处理 100%
钉钉对接开发工作	待处理 100%
钉钉申请和交付流程对接	待处理 100%
项目沟通、会议、文档等管理工作	<div><div></div>待处理 100%</div>
云纳管对接工作	待处理 71%
深信服SCP纳管开发工作	进行中 0%
在CMP V4版本上开发路坦力纳管功能	已完成 94%
路坦利前端对接	进行中 50%
路坦利纳管	已完成 100%
云主机详情；隐藏 安全组；告警；事件tab页签； (...)	待测试 100%
云概览开发和测试	待处理 100%
业务拓扑功能设计开发工作	<div><div></div>待处理 95%</div>
和客户及产品经理沟通业务拓扑的功能及问题	<div><div></div>进行中 0%</div>
AI应用功能设计开发	开发中 100%

数字大屏设计开发工作	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>待处理 89%</div>
重新设计资源大屏并制作原型	<div></div> <div>进行中 78%</div>
安全基线检测和加固功能开发	
配合产品包更新，纳管资源，故障排查，服务响应等	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>进行中 70%</div>
2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目</div>
门户相关问题处理	<div></div> <div>已完成 100%</div>
门户原型设计	<div></div> <div>已完成 100%</div>
对接华为manageOne安全组相关接口开发	<div></div> <div>已完成 100%</div>
云上告警历史功能，增加根据指定告警关键词筛选功能	<div></div> <div>已完成 100%</div>
新增 自定义监控仪表盘相关功能	<div></div> <div>已完成 100%</div>
卡片报错解决	<div></div> <div>已完成 100%</div>
南航大屏修改	<div></div> <div>已完成 100%</div>
南航大屏	<div></div> <div>已完成 100%</div>
门户首页logo图设计	<div></div> <div>已完成 100%</div>
门户首页logo图设计	<div></div> <div>已完成 100%</div>
南航门户开发	<div></div> <div>已完成 100%</div>
开发完成监控仪表盘所有功能，待测试	<div></div> <div>已完成 100%</div>
衫岩存储页面修改	<div></div> <div>已完成 100%</div>
配置报表	<div></div> <div>已完成 100%</div>
组织维度报表	