

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目

	2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5					2026-6				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
2025年长安汽车云运营管理平台售前项目	2025年长安汽车云运营管理平台售前项目																													
项目技术方案及投标方案编写	已完成 100%																													
长安汽车-多云管理项目-客户问题处理	已完成 100%																													
疆算入渝-算力运营平台部署	已完成 100%																													
长安汽车SOW方案编写，交付交底	已完成 100%																													
根据客户需求测试 k8s 双栈支持，ipv4和ipv6，目前结果 ipv6必须硬件支持，下周需要开公有云的机器，再次测试	已完成 100%																													
长安汽车大屏设计	待处理 100%																													
长安汽车建设方案编写	已完成 100%																													
重庆长安汽车智慧云多云管平台价值及场景介绍材料整理																														
长安汽车项目交付侧技术支持	进行中 70%																													
提供根据云资源池的ID查询租户集合	已完成 100%																													
提供权限获取云资源池集合中查询得到资源申请授权账号规则	已完成 100%																													
协助添加 客户要求的前缀，基于监控服务	已完成 100%																													
重装云主机	已完成 100%																													
长安中间件纳管对接需求	进行中 100%																													
资源计量与统计功能	开发中 0%																													
长安运营标准方案及830验收问题沟通	待处理 100%																													
项目二期拓展	进行中 50%																													
资源纳管、门户项目的范围、验收等问题以及后续处理策略沟通	已完成 100%																													
需求范围梳理，成本预算评估，制定进度计划	已完成 100%																													
项目管理现场支持	已完成 100%																													
长安门户需求梳理-0926	进行中 100%																													
长安租户用户角色会议讨论及梳理	已完成 100%																													
业务验证及问题沟通处理	已完成 0%																													
长安汽车 组织和业务系统 列表 和 创建 编辑等流程 添加编码字段	测试中 100%																													
11-14发布会	待处理 100%																													
生产环境问题沟通处理	待处理 0%																													
反馈问题持续修改	待处理 100%																													

长安门户-零散需求修改 申请服务目录时云账号查询缺失	开发中 70% 待处理 100%
-------------------------------	---------------------