

2025 创建设计中心市场部项目 - 问题

耗时: 38.0

| #     | 主题                  | 状态  | % 完成 | 跟踪 | 指派给 | 优先级 | 开始日期       | 计划完成日期     | 耗时   | 预期时间 | 作者 |
|-------|---------------------|-----|------|----|-----|-----|------------|------------|------|------|----|
| 10475 | 市场部-VI手册及其他画册       | 待处理 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0.0  |      | 柳佳 |
| 10470 | 内部学习-时间填报           | 待处理 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0  |      | 柳佳 |
| 10399 | 售前工作- P图修图等         | 待处理 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-03-06 | 2025-03-26 | 0.0  |      | 柳佳 |
| 10384 | 市场部-PPT需求工时填报       | 待处理 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.0  | 2.0  | 柳佳 |
| 9283  | 云智官网设计              | 待处理 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-01-06 | 2025-03-28 | 38.0 |      | 柳佳 |
| 9252  | 创意设计中心-管理内务及跨部门协同沟通 | 待处理 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-01-02 | 2025-04-14 | 0.0  |      | 柳佳 |
| 9235  | 公司-邮件注脚及员工手册        | 待处理 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-01-06 | 2025-03-21 | 0.0  |      | 柳佳 |
| 9228  | 市场部-宣传海报            | 待处理 | 100  | 需求 | 柳佳  | 普通  | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0.0  |      | 柳佳 |