

2025年索翥云智贵州数改AI项目管理售前项目

	2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6				2026-7							
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2025年索翥云智贵州数改AI项目管理售前项目 评估功能需求可行性	2025年索翥云智贵州数改AI项目管理售前项目 已完成 100%																											