

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目	2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目																													
门户相关问题处理	已完成 100%																													
门户原型设计	已完成 100%																													
对接华为manageOne安全组相关接口开发	已完成 100%																													
云上告警历史功能，增加根据指定告警关键词筛选功能	已完成 100%																													
新增 自定义监控仪表盘相关功能	已完成 100%																													
卡片报错解决	已完成 100%																													
南航大屏修改	已完成 100%																													
南航大屏	已完成 100%																													
门户首页logo图设计	已完成 100%																													
门户首页logo图设计	已完成 100%																													
南航门户开发	已完成 100%																													
开发完成监控仪表盘所有功能，待测试	已完成 100%																													
衫岩存储页面修改	已完成 100%																													
配置报表	已完成 100%																													
组织维度报表																														
监控仪表盘	已完成 100%																													
监控管理	已完成 100%																													
添加自定义监控告警策略绑定功能	已完成 100%																													
南航二期前后端对接问题整理	已完成 100%																													
南航门户首页UI设计	已完成 100%																													
项目管理优化页面开发	已完成 100%																													
南航大屏背景图替换	已完成 100%																													
完善 二期所需收尾工作的原型；完成绑定后端的接口	已完成 100%																													
测试云图监控部分，及部署Agent，	已完成 100%																													
南航门户设计	已完成 100%																													
南航门户网站	已完成 100%																													
南航门户网站优化更新	已完成 100%																													

南航客户反馈+首页处理	已完成 100%
manageone 负载均衡接口开发	已完成 100%
manageone 负载均衡接口开发	已完成 100%
manageone 负载均衡接口开发	已完成 100%
manageone 负载均衡接口开发	已完成 100%
manageone 负载均衡接口开发	已完成 100%
manageone 负载均衡接口部署客户环境调试	已完成 100%
manageone 负载均衡接口部署客户环境调试	已完成 100%
manageone 负载均衡接口部署客户环境调试	已完成 100%
manageone 负载均衡接口调试修改	已完成 100%
manageone 负载均衡接口调试修改	已完成 100%
manageone 负载均衡接口对接联调修改	已完成 100%
manageone 负载均衡接口对接联调修改	已完成 100%
vGPU池化	进行中 57%
部署前的准备工作	已完成 100%
正式部署	已完成 100%
测试跑已存在的模型	进行中 20%
manageone 负载均衡接口对接联调修改	已完成 100%
manageone 负载均衡接口对接联调修改	已完成 100%
manageone 负载均衡接口对接联调修改	已完成 100%
manageone 负载均衡接口对接联调修改	已完成 100%
manageone 负载均衡接口对接联调修改	已完成 100%
manageone 负载均衡接口对接联调修改	已完成 100%
manageone 负载均衡接口对接联调修改	已完成 100%
manageone 负载均衡接口对接联调修改	已完成 100%
参加客户现场汇报，进行项目拓展	
6月份 --现场咨询支持及环境保障	开发完成 100%
cmp异常问题处理及漏洞修复	待处理 50%
南航问题处理及漏洞修复	待处理 100%