

## 2024年东风日产2024-2025年VOC数字化产品售后项目 - 问题

耗时: 44.3

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12233	洞察引擎批量纠错方案沟通	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-06-13	2025-07-15	1.5		王家利
12206	风险预警机制改造需求	进行中	0	需求	王家利	普通	2025-06-12		0.0		古宏学
12038	标签纠错开发问题沟通支持	已完成	100	事务	王家利	普通	2025-06-06	2025-06-30	0.5		王家利
11859	风险预警优化需求和客户会议	进行中	0	事务	王家利	普通	2025-05-29		2.0		王家利
11625	标签纠错PRD撰写	进行中	100	需求	王家利	普通	2025-05-22	2025-06-13	7.0		王家利
11456	标签纠错产品方案PPT撰写及客户沟通	进行中	100	产品支撑	王家利	普通	2025-05-16	2025-06-13	8.300000011920929		王家利
11386	工单闭环方案材料及汇报	进行中	20	产品支撑	王家利	普通	2025-05-15	2025-06-30	9.0		王家利
11230	评估东风日产VOC产品的风险预警周期---15天周期	进行中	40	产品支撑	王家利	普通	2025-05-12	2025-06-30	16.0		古宏学