

2024 天成益邦 双流司法警官总医院DRG项目

	2025-12					2026-1					2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2024 天成益邦 双流司法警官总医院DRG项目	2024 天成益邦 双流司法警官总医院DRG项目																										
验收准备-剩余工作收尾	待处理 0%																										
司法警官drg相关数据对接	已完成 100%																										
业务系统质控以及DRG分组流程贯通	已完成 100%																										
DRG系统全流程验证及系统巡检	已完成 100%																										
DRG系统数据质控报告问题处理	已完成 100%																										
项目现场培训演示汇报	已完成 100%																										