

2025年呼和浩特市政务侧多云纳管售后项目 - 问题

耗时: 8.0

#	父任务	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	预期时间	耗时	总体耗时	作者
18095		新大屏UI设计及切图	已完成	100	需求	柳佳	紧急	2026-01-27	2026-01-29		8.0	8.0	石俊辉