

2024年南通政务云管理平台售前项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3					2026-4					2026-5				
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2024年南通政务云管理平台售前项目	2024年南通政务云管理平台售前项目																													
大屏需求	已完成 0%																													
项目实施方案	进行中 100%																													
南通政务云大屏和概览视图优化修改	进行中 87%																													
南通政务云资源概览设计	待处理 0%																													
大屏二稿UI设计	已完成 100%																													