

2025交付公共项目 - 问题

耗时: 82.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
12392	整理极地中心周报	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-19	2025-06-19	2.0	2.0	金锁
12208	针对之前已上架西藏政务云服务目录记录的问题，产研那边已重新更新，验证之前的问题是否已解决，同时修改西藏政务云管理办法，下周一之前要给到华三侧	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-11	2025-06-13	6.0	6.0	金锁
12142	整理极地周报，且极地中心明天审计专家审计资源，今天和极地中心客户一起核对资源，确保资源登录这些信息无误	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-10	2025-06-10	2.0	2.0	金锁
12107	和李云一起给华三汇报西藏政务云进度，并和交付沟通上架服务目录和计费策略出现的问题	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-09	2025-06-09	2.0	2.0	金锁
11981	修改西藏政务云服务目录	待处理	100	事务	金锁	普通	2025-06-04	2025-06-06	9.0	9.0	金锁
11929	修订西藏政务云管理办法	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-03	2025-06-05	6.0	6.0	金锁
11928	极地中心运维项目节后巡检	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-06-03	2025-06-03	2.0	2.0	金锁
11870	极地中心工作人员误操作关了一台核心交换机，导致网络中断，所有服务断开，需要恢复所有服务	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-30	2025-05-30	2.0	2.0	金锁
11798	梳理西藏政务云管理平台项目工作说明书（SOW）	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-28	2025-05-29	8.0	8.0	金锁
11674	西藏政务云服务目录上架完	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-22	2025-05-22	3.0	3.0	金锁
11669	西藏政务云管理平台服务目录上架	已完成	80	需求	金锁	普通	2025-05-21	2025-05-21	4.0	4.0	金锁
11667	极地运维项目体系文档整理	已完成	100	需求	金锁	普通	2025-05-20	2025-05-20	4.0	4.0	金锁
11666	西藏政务云管理平台的交付工作，主要先上架部分的服务目录能够跑通整个资源申请的闭环流程	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-20	2025-05-20	2.0	2.0	金锁
11665	西藏政务云管理平台项目会沟通项目后续安排	已完成	100	需求	金锁	普通	2025-05-19	2025-05-19	2.0	2.0	金锁
11657	西藏政务云管理平台项目梳理西藏政务云交付项目	进行中	0	需求	金锁	普通	2025-05-23	2025-05-29	4.0	30.0	金锁
11656	整理极地中心运维项目体系文档	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-23	2025-05-29	20.0	24.0	金锁
11655	极地中心运维项目需要整理体系文档	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-22	2025-05-22	3.0	3.0	金锁
11654	需要上架西藏政务云管理平台剩余的服务目录	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-22	2025-05-22	0.0	3.0	金锁
11651	重庆轨道交通15号线项目和集成商沟通页面嵌入和统一单点登录问题	已完成	100	事务	金锁	普通	2025-05-22	2025-05-22	1.0	1.0	金锁