

## 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 问题

耗时: 164.0

#	主题	状态	% 完成	跟踪	指派给	优先级	开始日期	计划完成日期	耗时	预期时间	作者
6555	addc前端整合到cmp服务里	已完成	100	前端	李春义	普通	2024-07-30	2024-07-30	2.0	2.0	李春义
5726	傲飞新版本讨论	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-06-11	2024-06-11	8.0		李春义
4824	傲飞环境新接口对接	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-04-15	2024-04-15	8.0		李春义
4581	方心科技版本升级接口对接	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-04-11	2024-04-12	16.0		李春义
4520	算网大屏移到页面右上角	已完成	100	前端	李春义	普通	2024-04-12	2024-04-12	2.0	2.0	李春义
4462	协调前端开发算网大屏	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-04-01	2024-04-03	24.0		李春义
4013	方心科技监控接口开发	已完成	100	需求	李春义	普通	2024-03-14	2024-03-15	9.0	8.0	李春义
3902	方心科技任务接口开发	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-03-12	2024-03-13	16.0	16.0	李春义
3901	方心科技文件接口开发	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-03-11	2024-03-11	8.0	8.0	李春义
3822	编写ADDC数据与cmp对接接口	已完成	100	后端	李春义	普通	2024-03-07	2024-03-08	16.0	16.0	李春义
2735	算力网络资源池界面开发	已完成	100	前端	李春义	普通	2024-01-02	2024-01-02	4.0	4.0	李春义
2674	编写意图展示意图结果界面	已完成	100	前端	张小钢	普通	2023-12-26	2023-12-28	0.0		李春义
2629	傲飞感知（节点列表、节点详情、任务列表、镜像列表、文件列表）	已完成	100	前端	李春义	普通	2023-12-25	2023-12-29	31.0		李春义
2621	编写意图识别列表 创建修改接口	已完成	100	后端	李春义	普通	2023-12-22	2023-12-22	10.0	10.0	李春义
2602	感知概览后端接口开发	已完成	100	后端	李春义	普通	2023-12-21	2023-12-21	10.0	8.0	李春义