

## 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目

	2025-12					2026-1					2026-2					2026-3				2026-4				2026-5			
	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2023年湘江实验室多云管理平台售后项目	2023年湘江实验室多云管理平台售后项目																										
方心科技文件接口开发	已完成 100%																										
方心科技任务接口开发	已完成 100%																										
方心科技监控接口开发	已完成 100%																										
算网demo版的需求讨论确认，同步开发	已完成 0%																										
项目进度表整理沟通核对	已完成 100%																										
傲飞概览页面	已完成 100%																										
算网总概览地图制作	已完成 100%																										
算网总概览页面图表制作	已完成 100%																										
感知概览后端接口开发	已完成 100%																										
卡片配置总概览页面图表	已完成 0%																										
傲飞感知（节点列表、节点详情、任务列表、镜像列表、文件列表）	已完成 100%																										
傲飞和方心科技资源纳管，云账号接入等	已完成 100%																										
编写意图识别列表 创建修改接口	已完成 100%																										
意图识别列表、意图结果页面	已完成 100%																										
编写意图展示意图结果界面	已完成 100%																										
算网意图识别列表、启动、意图结果开发	已完成 100%																										
ADDC拓扑开发,算网编排方案开发,编排方案详情开发	已完成 100%																										
算力网络资源池界面开发	已完成 100%																										
算网编排-编排方案方案序号修改、成本最优下模型成本数据分布展示优化	已完成 100%																										
算网编排任务、编排方案、方案详情、发起审批	已完成 100%																										
方案详情页面发起审批	已完成 100%																										
算网申请单详情页面开发	已完成 100%																										
算网调度-蓝图调度前端	已完成 100%																										
算网编排-编排方案中点击详情返回后“发起审批”按钮置灰了，但还未发起审批呢	已完成 100%																										
编排方案发起审批页面上的成本最优方案上增加“推荐”标识	已完成 100%																										
蓝图模版中模型组件动态效果展示	已完成 100%																										
编写算网大脑测试报告																											

方案审批申请单页面提交按钮需限制提交次数，支持提交一次，按钮显示优化为加载动画效果	已完成 100%
算网编排-“查看”页面内容按照意图结果改成对应的真实数据	已完成 100%
编排结果详情页面资源池规划分布将模型信息改成内存信息（规划前的资源池剩余内存和规划后的资源池剩余内存大小）	已完成 100%
意图结果页面增加网络延迟和网络带宽两个参数	已完成 100%
算网大脑演示	已完成 100%
协调前端开发算网大屏	已完成 100%
编写ADDC数据与cmp对接接口	已完成 100%
算网编排-编排任务失败后在“更多”操作增加“重新启动”按钮，支持重新启动任务	已完成 100%
108环境卡片视图中增加蜂窝图卡片（包含宿主机和云主机的性能分布）	已完成 100%
方心科技版本升级接口对接	已完成 100%
算网大屏移到页面右上角	已完成 100%
傲飞环境新接口对接	已完成 100%
傲飞新版本讨论	已完成 100%
算网运维管理（用户视角），包含补丁管理、自动化运维处理	已完成 100%
addc前端整合到cmp服务里	已完成 100%
项目名称：湘江实验室算网大脑 项目情况：1、完成部署，协调解决完登录无验证码问题--新增服务labels部分zuul重复	
项目名称：湘江实验室算网大脑 项目情况：1.完成数据库、mongo、图片迁移 2.协调处理访问前端网关异常报错--新旧版本前端启动文件变动	
项目现场运维工作支持	
项目交接	
华三，傲飞环境纳管及脏数据处理，配合前端部署测试	
全流程测试会议	
全流程问题调试	
与客户培训沟通会议及问题整理	
算网调度页面UI美化	待测试 100%
湘江实验室调度页面流程图设计	已完成 90%
问题整改方案会议及后续问题处理	
客户环境部署测试	
湘江算网页面设计	待测试 100%
设计驾驶舱	已完成 50%
算网前端页面整改	
智算概览页接口梳理	已完成 100%
傲飞概览页面性能数据采集及相关接口开发	已完成 100%
方心性能数据采集	已完成 100%
方心橄榄页相关接口开发	已完成 100%

系统使用视频录制及剪辑	已完成 100%
合同技术文档编写	已完成 100%
项目管理事宜支持	待处理 10%
页面设计	已完成 100%
验收文档功能点确认会议	已完成 100%
客户环境任务调度权重调整	已完成 100%